

# 특수공시사항

1. 특수공시 대상사업 목록 ..... 2
2. 특수공시 사업별 현황 ..... 3

# 2016년도 특수공시 대상사업 목록(안)

※ 5건이상 공시

연번	해당부서	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)
계		10개 사업		
1	문화공보실	삼척 복합체육공원 조성사업	'14~'19	48,200
2	문화공보실	작은 영화관 건립사업	'14~'16	2,762
3	사회복지과	공설묘지 2단지 조성사업	'15~'17	3,854
4	관광정책과	장호 국민여가 캠핑장 조성사업	'15~'16	4,653
5	특화산업과	삼척해상케이블카 조성사업	'09~'17	28,100
6	특화산업과	삼척와우산 해양관광 리조트타운 기반시설 조성사업	'10~'16	15,739
7	도시과	초곡 촛대바위 해안녹색경관 조성사업	'13~'18	8,815
8	도시과	교동 굴다리(철도 가도교) 확장사업	'11~'16	6,000
9	도시과	교동굴다리~터미널간 도시계획도로 확장사업	'10~'16	9,389
10	상하수도사업소	하수도 중점관리구역 정비사업	'15~'17	31,791

# 삼척복합체육공원 조성사업

## 사업목적

- 체육시설 건립을 통한 시민의 건강한 삶의 질 향상
- 체육시설을 토대로 한 미래 지역인재 육성 기반

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- 사업장위치 : 삼척시 교동 산208번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 48,200백만원(국비 9,700, 도비4,500, 시비34,000)
  - ※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 32,207백만원(총액대비 66.8%)
- 사업규모(사업량) : 체육관1동, 경기장 5종12면
- 시공회사 : 토목부문 - 대금종합건설(주)

### ■ 추진상황

- 도시관리계획 및 실시계획 인가 : 2017. 4. 7.
- 토목 - 착공 : 2016. 6. 26.
  - ※ 총공사 진척률 : 5%

### ■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2016년말)	2017년1월~7월	향후투자계획(예정) (2017년8월~사업종료)
계	48,200	11,596	21,611	14,993
국 비	9,700	1,500	2,000	6,200
도 비	4,500	700	933	2,867
시 비	34,000	9,396	18,678	5,926
기타(민자)	0			

## ■ 사업효과

- 체육시설 인프라구축을 통한 체육 전략산업 육성발전
- 전지훈련 및 대회 유치로 지역경제 활성화

■ 사업담당자 : 문화공보실, 신범모 033-570-3253

## ■ 사업장 전경사진



## 작은영화관 건립

### 사업목적

- 영화관 건립으로 삼척시민들에게 수준있는 영상문화 제공으로 삶의 질 향상
- 우리지역을 찾아오는 인근지역 주민 및 관광객들로 인한 지역경제 활성화

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2016년
- 사업장위치 : 강원도 삼척시 엑스포로 50
- 총 사업비(예산기준) : 2,762백만원(국비200백만원, 도비150백만원, 시비2,512백만원)
- 사업규모(사업량) : 1,207.67㎡(2개관 184석)
- 시공회사 : (주)진환(건축), (주)거송전력(전기), 경동이엔지(기계)  
유림전기소방(소방), (주)와이이씨(정보통신)

### ■ 추진상황

- 작은영화관 건립부지 선정 : 2014. 12.15
- 영화관 건립 실시설계 용역 완료 : 2015. 6. 12.
- 동굴탐험관 내부 철거 공사 및 폐기물 처리 용역 완료 : 2015. 11. 26.
- 영화관 건축, 전기 공사 착공 : 2015. 12. 23.
- 영화관 기계,통신,소방 공사 착공 : 2016. 1. 25.
- 영화관 명칭 확정(**7립 영화관**) : 2016. 5. 25.
- 위탁운영업체 선정(작은영화관 사회적 협동조합) : 2016. 7. 11.
- 영화관 리모델링 공사 준공 : 2016. 7. 15.
- 가람영화관 개관 : 2016. 9. 8.

## ■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2016년말)	2017년1월~7월	향후투자계획(예정) (2017년8월~사업종료)
계	2,762	2,762		
국 비	200	200		
도 비	50	50		
시 비	2,512	2,512		
기타(민자)				

## ■ 사업효과

- 저렴한 가격으로 개봉작 영화를 상영함으로 시민들의 문화격차 해소
- 찾아오는 인근지역 주민과 관광객들로 인한 지역경제 활성화

■ 사업담당자 : 문화공보실, 홍미숙, 3762

## ■ 사업장 전경사진



# 삼척시 공설묘지 2단지 조성공사

## 사업목적

- 삼척시 공설묘지 2단지 묘지를 추가 조성하여 중장기적으로 묘지난 해소에 기여
- 단지내 자연장지, 일반묘지당 등을 설치하여 정부의 장사정책에 부응

## 사업개요

- 사업기간 : 2015. 9 ~ 2017. 8
- 사업장위치 : 삼척시 등봉동 산100번지 일원
- 총 사업비 : 3,854백만원(국비 1,105백만원, 도비 95백만원, 시비 2,654백만원)  
※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 백만원(총액대비 %)
- 사업규모(사업량) : 부지조성 - 30,991㎡, L형측구 780m, U형측구 1,000m, 석축 1,000㎡, 보강토옹벽 8,000㎡, 도로포장 등
- 시공회사 : 광운종합건설 주식회사

## 추진상황

- 1차분 공사 추진 : 2015. 09 .07 ~ 2015. 11. 25
- 2차분 공사 추진 : 2015. 12. 03 ~ 2016. 09. 07
- 3차분 공사 추진 : 2016. 10. 12 ~ 2017. 07. 31  
※ 총공사 진척률 : 100%

## 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			향후투자계획(예정) (2017년8월~사업종료)
	계	기투자(~2016년말)	2017년1월~8월	
계	3,854	2,249	1,605	
국 비	1,105	1,105		
도 비	95	95		
시 비	2,654	1,049	1,605	
기타(민자)				

## ■ 사업효과

- 삼척시 공설묘지 2단지 묘지를 추가 조성하여 중장기적으로 묘지난 해소에 기여
- 단지내 자연장지 봉안당 등을 설치하여 정부의 장사정책에 부응

■ 사업담당자 : 사회복지과, 이성길, 033-570-3317

## ■ 사업장 전경사진



# 장호 국민여가 캠핑장 조성사업

## 사업 목적

- 장호어촌체험, 해수욕장, 해양레일바이크, 해상로프웨이 등과 연계한 사계절 관광객 유치를 통한 체류형 캠핑장을 조성함.

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2016년
- 사업장위치 : 삼척시 근덕면 장호리 308번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 4,653백만원(국비 1,000백만원, 도비 300백만원, 시비 3,353백만원)  
※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 4,653백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량)  
: 일반캠핑장 17면, 오토캠핑장 17면, 컨테이너하우스 4동, 카라반 9대, 관리동 1동, 화장실 및 샤워장 2동, 기타시설(어린이 놀이터 1개소, 오수처리시설 1개소)
- 시공회사  
: 토목,건축,조경(선풍종합건설(주)), 전기(주대림기업), 통신(주와이이씨)

### ■ 추진상황

- 국민여가캠핑장 공모사업 선정(문체부) : '15. 1. 30.
- 철도 유휴부지 활용사업 선정 : '15. 12. 21.
- 실시설계용역 : '15. 6월 ~ '16. 3월
- 강원도 계약심사(토목, 건축, 조경) 완료 : '16. 3. 22.
- 캠핑장 운영활성화 용역 : '16. 1월 ~ '16. 4월
- 캠핑장 조성사업 추진 : '16. 3월 ~ '16. 12월
- 홈페이지 구축용역 추진 : '16. 5월 ~ '16. 12월  
※ 총공사 진척률 : 100%

## ■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2016년말)	2017년1월~7월	향후투자계획(예정) (2017년8월~사업종료)
계	4,653	4,653	-	-
국 비	1,000	1,000	-	-
도 비	300	300	-	-
시 비	3,353	3,353	-	-
기타(민자)	-	-	-	-

## ■ 사업효과

- 인근 해양레일바이크와 해상로프웨이, 캠핑장, 해신당 공원 등과 연계한 사계절 관광지 기반 조성
- 자연친화적인 캠핑장 조성과 관광지내 숙박시설 및 부대시설 확충을 통한 지역경제 활성화 기여

■ 사업담당자 : 관광정책과 최석정 570-3542

## ■ 사업장 전경사진



# 삼척해상케이블카 조성사업

## 사업목적

- 레일바이크, 장호어촌체험 등과 연계한 관광기반시설로 개발
- 동해안의 수려한 해안선을 감상할 수 있는 명품 관광지 조성

### 사업개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2017년
- 사업장위치 : 삼척시 근덕면 용화리, 장호리 일원
- 총 사업비(예산기준) : 28,100백만원(도비 100백만원, 시비 28,000백만원)
  - ※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 28,100백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 삼척해상케이블카 L=0.88km, 부지면적 15,207m<sup>2</sup>
  - 경관형(龍) 정거장 : 2동(건축면적 2,806m<sup>2</sup>/연면적 4,157m<sup>2</sup>)
  - 편익시설 설치(공원, 주차장, 산책로 등) 및 군사시설 이전(장호 소초, 군철책 등)
  - 진입도로 개설(L=1.0km)
- 시공회사 : (주)여운외 5개사

### 추진상황

- 관광지조성계획(변경) 승인 : '13. 2월
- 기본 및 실시설계 : '09. 4월 ~ '13. 3월
- 해상케이블카 조성사업 착공 : '13. 6월
- 해상케이블카 현 추진공정 : 98%
  - ※ 총공사 진척률 : 98%

### 사업비 집행현황

구분	연도별 (백만원)			향후투자계획(예정) (2017년8월~사업종료)
	계	기투자(~2016년말)	2017년1월~7월	
계	28,100	27,200	900	
국비	0	0	0	
도비	100	100	0	
시비	28,000	27,100	900	
기타(민자)	0	0	0	

## ■ 사업효과

- 천혜의 해양자원을 활용한 체험형 관광지 조성으로 관광 경쟁력 확보
- 해상케이블카 조성으로 외지 관광객 유입으로 지역경제 활성화
- 해양관광시설을 연계한 도시이미지 향상 및 주민소득 증대 기여

■ 사업담당자 : 특화산업과 특화개발 김차영 (570-4038)

## ■ 사업장 전경사진



# 삼척와우산 해양관광 리조트타운 기반시설 조성사업

## 사업목적

- 삼척 해양관광의 관문으로 4계절 체류형 관광리조트 조성
- 해양, 계곡, 동굴관광을 연결하는 품격 있는 관광지로 조성

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2016년
- 사업장위치 : 삼척시 갈천동, 증산옹 일원(와우산 일대)
- 총 사업비(예산기준) : 15,739백만원  
(국비 1,000백만원 도비 735백만원, 시비 14,004백만원)  
※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 15,739백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 도로개설 L=870m, 상수도이설 1식, 군 휴양소 이전 1식, 철책선 철거L=878m

## ■ 추진상황

- 해양관광리조트타운 조성사업
  - 삼척시·대명그룹 투자협약 체결 : '09. 12월(세부실시협약 체결 2012. 3월)
  - 삼척해수욕장 관광지 대명리조트 조성사업 시행 허가 : 2013.12월
  - 대명리조트 조성사업 완료 : '16. 6월(착공:'14. 4월)
- 23사단 휴양소 이전사업
  - 휴양소 건립공사 완료 : '15. 8월 (착공 : '14. 6월)
  - 휴양소 도시계획도로 완료 : '15. 10월(착공 : '14. 4월)
- 해수욕장 관광지 기반시설 사업
  - 갈천~증산간 도로개설공사 완료 : '16. 3월(착공 : '15. 5월)
  - 삼척해수욕장 관광지 공공편의시설 신축공사 완료 : '16. 7월
- 군 경계철책 철거사업
  - 군 감시초소 및 상황실 설치완료: '16. 6월  
※ 총공사 진척률 : 99%

## ■ 사업비 집행현황


구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2016년말)	2017년1월~7월	향후투자계획(예정) (2017년8월~사업종료)
계	15,739	15,739	0	
국 비	1,000	1,000	0	
도 비	735	735	0	
시 비	14,004	14,004	0	
기타(민자)				

## ■ 사업효과

- 해양자원을 활용한 명품리조트 조성으로 관광 경쟁력 확보
- 삼척와우산 해양관광 리조트타운 조성으로 외지 관광객 유입으로 지역경제 활성화
- 해양관광시설을 연계한 도시이미지 향상 및 주민소득 증대 기여

■ 사업담당자 : 특화산업과 특화개발 김차영 (570-4038)

## ■ 사업장 전경사진



# 초곡 용굴쫓대바위 해안녹색경관길 조성사업

## 사업목적

- 초곡 쫓대바위와 용굴 등 수려한 자연경관을 관광자원으로 활용
- 어촌관광·체험 방문객 증가로 지역경제 활성화

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2018년
- 사업장위치 : 삼척시 근덕면 초곡리 산1번지(황영조 마을)
- 총 사업비(예산기준) : 8,815백만원  
(국비 3,000백만원, 도비 1,500백만원, 시비 4,315백만원)  
※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 6,815백만원(총액대비 77%)
- 사업규모(사업량) : 해안산책로 L=640m, 숲길 L=710m
- 시공회사 : 상리건설(주)

### ■ 추진상황

- 2014년까지: 1,389백만원 / 해안데크 기초 110개
- 2015년: 676백만원 / 과제형 옹벽 92m
- 2016년: 774백만원 / 시설물 구조, 형식검토 및 출렁다리 제작
- 2017년 상반기: 2,147백만원 / 데크 구조물 제작 및 출렁다리 설치완료  
※ 총공사 진척률 : 56%

### ■ 사업비 집행현황


구분	연도별 (백만원)			
	계	기투자(~2016년말)	2017년1월~7월	향후투자계획(예정) (2017년8월~사업종료)
계	8,815	2,839	2,147	3,829
국비	3,000	358	769	1,873
도비	1,500	708	230	562
시비	4,315	1,773	1,148	1,394
기타(민자)	-	-	-	-

## ■ 사업효과

- 해양레일바이크, 해신당공원, 해상로프웨이와 연계한 관광인프라 구축으로 해양관광의 일번지로 부상
- 어촌관광, 체험 방문객 증가로 어촌부업 소득 향상을 기대
- 오감을 자극하는 차별화된 해양복합관광단지 조성

## ■ 사업담당자 : 도시과, 박기수, 570-3876

## ■ 사업장 전경사진(조감도)



# 교동굴다리(철도 가도교) 확장사업

## 사업목적

- 교동 굴다리 도로의 병목현상으로 상습 교통정체로 민원발생
- 주변 여건변동으로 인한 교통량 증가에 따른 가도교 확장 시급

## 사업개요

- 사업기간 : 2011년 ~ 2016년
- 사업장위치 : 삼척시 교동 교동굴다리 일원
- 총 사업비(예산기준) : 6,000백만원(시비 6,000백만원)
- 사업규모(사업량) : 철도 가도교 B= 36.6m, L= 7.0m
- 시공회사 : (주)영원건설

## 추진상황 (총공사 진척률 : 100%)

- 공사 발주 및 착공(한국철도공사 강원본부 위탁추진) : '14. 10월
- 가설교량 설치 및 구조물 철거 작업 : '15. 5월 ~ 8월
- 통로교량 및 날개벽설치 : '15. 9월 ~ '16. 2월
- 도로포장 및 사업 완료 : '16. 4월

## 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2016년말)	2017년1월~7월	향후투자계획(예정) (2017년8월~사업종료)
계	6,000	6,000		
국 비				
도 비				
시 비	6,000	6,000		
기타(민자)				

## ■ 사업효과

- 상습 교통정체 해소로 교통 흐름 원활 및 각종 사고위험 해소
- 아파트 신축 등 여건변동으로 인한 도로망 확충으로 행정 신뢰도 제고

■ 사업담당자 : 도시과 도시개발부서 담당자 김정수(570-3446)

## ■ 사업장 전경사진



# 교통골다리~터미널간 도시계획도로 개설사업

## 사업목적

- 도시 가로망 확충으로 시가지 교통 체계 개선
- 시가지 진입 교통량 분산에 따른 지·정체 해소

## 사업개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2016년
- 사업장위치 : 삼척시 교동 교동골다리~터미널 일원
- 총 사업비(예산기준) : 9,389백만원(시비 9,389백만원)
- 사업규모(사업량) : 도시계획도로 개설 L=1,250m, B=25m
- 시공회사 : (주)아라한건설외 4개사

## 추진상황 (총공사 진척률 : 100%)

- 보건소~백조아파트간 도시계획도로 개설 : '10. 3월 ~ 12월
- 백조아파트~소공원간 도시계획도로 개설 : '11. 3월 ~ 12월
- 교동골다리~소방서간 도시계획도로 개설 : '13. 3월 ~ '14. 4월
- 소방서~동두고개간 도시계획도로 개설 : '13. 8월 ~ '14. 8월
- 미륵바위~터미널간 도시계획도로 개설 : '14. 4월 ~ '16. 7월

## 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2016년말)	2017년1월~7월	향후투자계획(예정) (2017년8월~사업종료)
계	9,389	9,389		
국 비				
도 비				
시 비	9,389	9,389		
기타(민자)				

## ■ 사업효과

- 도시계획도로 개설로 도로망 확충 및 지역간 균형개발 도모
- 교통량 분산에 따른 시가지 교통정체 해소와 통행편익 제공

■ 사업담당자 : 도시과 도시개발부서 담당자 김정수(570-3446)

## ■ 사업장 전경사진



# 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업

## 사업목적

- 최근의 강우패턴과 도시화로 인한 불투수면적 증가로 하수도정비 시급
- 지역특성을 반영한 하수도정비대책 수립·시행으로 안전한 생활공간 마련

### 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2017년(3년간)
- 사업장위치 : 삼척시 동지역 일원
- 총 사업비(예산기준) : 31,791백만원(국비 22,254백만원, 시비 9,537백만원)
  - ※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 31,791백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 하수관로정비 17.08km(신설 10.73km, 교체 6.35km)
- 시공회사 : (주)화성종합건설외 2개사
  - ※ 발주청 : 한국환경공단 사업 위탁 시행

### 추진상황

- 하수도정비 중점관리지역 지정공고(환경부) : 2013. 02월
- 사업 위·수탁 협약체결(삼척시⇔한국환경공단) : 2013. 05월
- 하수도정비대책 수립완료 : 2013. 12월
- 기본 및 실시설계,재원협의,설치인가 완료 : 2014.3월~2015.5월
- 공사착공 : 2015. 06월, ※ 총공사 진척률 : 88%

### 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			향후투자계획(예정) (2017년8월~사업종료)
	계	기투자(~2016년말)	2017년1월~7월	
계	31,791	25,471	6,320	
국 비	22,254	19,121	3,133	
도 비	-	-	-	
시 비	9,537	6,350	3,187	
기타(민자)				

## ■ 사업효과

- 우리시 중앙(교동,남양동) 및 남양(사직동) 배수분구의 유역분리 및 하수관로 신설·교체 정비를 시행하여 기존 빗물펌프장과 연계한 침수 위험 해소를 주민의 생명과 재산을 보호

■ 사업담당자 : 상하수도사업소 홍도의 (570-3537)

## ■ 사업장 전경사진

