

특수공시

1. 특수공시	2
---------------	---

특수공시

우리 삼척시는 산과 바다, 동굴과 계곡이 어울려진 해양관광 문화도시로 천혜의 잠재적 관광 자원을 보유하고, 「청정에너지 친환경도시 건설」, 「명품 관광도시 조성」, 「품격있는 교육·문화예술의 도시 육성」, 「복지 사각지대 없는 사회안전망 구축」, 「풍요로운 농어촌 건설」, 「투명한 행정으로 시민의 삶의 질 향상」 등 6대 역점시책을 중점으로 시민중심! 행복삼척! 을 만드는데 최선을 다하고 있습니다.

또한, 시정방침으로 「시민참여 소통행정」, 「함께하는 복지실현」, 「품격 높은 교육문화」, 「도약하는 삼척건설」을 목표로 시정을 펼쳐 나가고 있습니다.

이에 우리시에서 추진한 지역특성을 고려한 주민관심사항, 대규모 투자사업, 주요현안 및 주민숙원사업, 지역전략산업 등 그 동안의 추진실적을 특수공시 대상사업으로 선정하여 아래와 같이 시민들께 알려드립니다.

특수공시 대상사업 내역

(단위:백만원)

연번	사업명	사업기간	총사업비	사업부서
1	작은 영화관 건립사업	'15~'16	2,800	문화공보실
2	유리조형 문화관광 테마파크 조성사업	'12~'16	21,312	자원개발과
3	삼척 해상케이블카 조성사업	'09~'17	27,200	특화산업과
4	장호 비치 캠핑장 조성사업	'16~'16	4,578	관광정책과
5	영진안 방재시범마을 관광지 조성사업	'12~'15	25,700	안전총괄과
6	교동 굴다리(철도 가도교) 확장사업	'11~'16	6,000	도시과
7	임원 해양복합타운 건립사업	'12~'16	4,000	해양수산과
8	원덕 상수도 통합사업	'11~'15	10,248	상하수도사업소

작은 영화관 건립사업

사업 목적

- 문화보급을 통한 시민의 삶의 질 향상 및 경제활성화 기여
- 영화문화 접근 편의성을 통한 청소년 건전 여가환경 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 2016년 8월
- 사업장위치 : 삼척시 엑스포로 50
- 총 사업비(예산기준) : 2,800백만원(국비 200백만원, 도비 50백만원, 시비 2,550백만원)
※ 2016. 7월현재 예산확보액 : 2,800백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 영화관 건립 1동(2개관/184석), 휴식공간 1식
- 시공회사 : (주)진환외 7개업체

■ 추진상황

- 영화관 운영방안 및 조례 제정 : 2016. 5월
- 영화관 운영 수탁업체 선정(작은영화관 사회적협동조합) : 2016. 7월
- 공사 준공 및 개관 : 2016. 9월
※ 총공사 진척률 : 98%

■ 사업비 집행현황


구 분	연 도 별 (백만원)			향후투자계획(예정) (2016년8월~사업종료)
	계	기투자(~2015년말)	2016년1월~7월	
계	2,800	500	2,300	
국 비	200	200	0	
도 비	50	50	0	
시 비	2,550	250	2,300	
기타(민자)				

■ 사업효과

- 영화문화 소외와 문화 격차를 해소하고 문화향유 기회 확대
- 영화문화 접근성 제고로 주민의 삶의 질 향상 도모 등

■ 사업담당자 : 문화공보실 행정6급 주종원(033-570-3224)

■ 사업장 전경사진



유리조형 문화관광 테마파크 조성사업

사 업 목 적

- 석탄산업 합리화 이후 폐석으로 인한 환경피해 등에 대한 해소 대책으로 석탄폐석을 친환경적으로 활용
- 지역산업으로 연계 발전시키고자 유리조형 문화관광 테마파크 조성으로 지역 이미지 개선

■ 사업개요

- 사업기간 : 2012년 ~ 2016년(5년)
- 사업장위치 : 삼척시 도계읍 심포리 산111-1번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 21,312백만원(국비8,868백만원, 도비2,660백만원, 시비9,784백만원)
 ※ 2016. 7월현재 예산확보액 : 21,312백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 부지조성 86,719㎡, 건축연면적 5,043㎡
- 시공회사 : 상리건설(주)외 5개 업체

■ 추진상황 (※ 작성요령 : 향후계획은 제외)

- 탄광지역 개발촉진지구 개발계획 변경승인(국토교통부) : 2014. 6. 24.
- 지역개발 사업자 지정 및 실시계획승인 고시 : 2015. 11. 6.
- 강원도 지방건설기술심의 승인 : 2015. 11. 27.
- 공사착공 : 2016. 3. 24.
 ※ 총공사 진척률 : 35%

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2015년말)	2016년1월~7월	향후투자계획(예정) (2016년8월~사업종료)
계	21,312	3,605	5,160	12,547
국 비	8,868	1,918	2,915	4,035
도 비	2,660	505	503	1,652
시 비	9,784	1,182	1,742	6,860
기타(민자)				

■ 사업효과

- 폐광지역 경제활성화 및 관광소득 증대
- 유리관광문화 산업화 집적지로 개발, 관광명소로써 지역발전의 토대 마련

■ 사업담당자 : 자원개발과 시설7급 홍도의 (4062)

■ 사업장 전경사진(조감도)



삼척 해상케이블카 조성사업

사업목적

- 레일바이크, 장호어촌체험 등과 연계한 관광기반시설로 개발
- 동해안의 수려한 해안선을 감상할 수 있는 명품 관광지 조성

사업개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2017년
- 사업장위치 : 삼척시 근덕면 용화리, 장호리 일원
- 총 사업비 : 27,200백만원(도비 100백만원, 시비 27,100백만원)
- 사업규모(사업량) : 해상 케이블카 L=0.88km, 부지면적 15,207m²
 - 경관형(龍) 정거장 : 2동(건축면적 2,806m²/연면적 4,157m²)
 - 편익시설 설치(공원, 주차장, 산책로 등) 및 군사시설 이전(장호 소초, 군철책 등)
 - 진입도로 개설(L=1.0km)
- 시공회사 : (주)여운외 5개사

추진상황

- 관광지조성계획(변경) 승인 : '13. 2월
- 기본 및 실시설계 : '09. 4월 ~ '13. 3월
- 해상케이블카 조성사업 착공 : '13. 6월
- 해상케이블카 현 추진공정 : 60%
 - ※ 총공사 진척률 : 70%

사업비 집행현황

구분	연도별 (백만원)			
	계	기투자(~2015년말)	2016년1월~7월	향후투자계획(예정) (2016년8월~사업종료)
계	27,200	16,040	4,840	6,320
국비	0	0		
도비	100	100		
시비	27,100	15,940	4,840	6,320
기타(민자)	0	0		

■ 사업효과

- 천혜의 해양자원을 활용한 체험형 관광지 조성으로 관광 경쟁력 확보
- 해상케이블카 조성으로 외지 관광객 유입으로 지역경제 활성화
- 해양관광시설을 연계한 도시이미지 향상 및 주민소득 증대 기여

■ 사업담당자 : 특화산업과 특화산업부서 허주희, 행정전화번호 4038

■ 사업장 전경사진



장호 비치 캠핑장 조성사업

사업목적

- 장호어촌체험, 해수욕장, 해양레일바이크, 장호로프웨이 등과 연계한 4계절 관광객 유치를 통한 체류형 캠핑장을 조성함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 3. ~ 12.
- 사업장위치 : 삼척시 근덕면 장호리 308번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 4,578백만원
(국비 1,000백만원, 도비 300백만원, 시비 3,278백만원)
※ 2016. 7월현재 예산확보액 : 4,578백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량)
: 캠핑장 53면(일반 17면, 오토 22면, 카라반 9동, 컨테이너하우스 5동)
건축물 3동(관리동 1동, 화장실 및 샤워장 2동)
기타시설(야외무대, 어린이놀이터, 오수처리장 등)
- 시공회사 : 선풍종합건설(주)외 5개사

■ 추진상황

- 국민여가캠핑장 공모사업 선정(문체부) : '15. 1. 30.
- 철도 유휴부지 활용사업 선정 : '15. 12. 21.
- 캠핑장 운영활성화 용역 실시 : '16. 1월 ~ 4월
- 주민설명회 개최 : '16. 2. 4.
- 강원도 계약심사(토목, 조경, 건축) 완료 : '16. 3. 22.
- 캠핑장 조성사업 추진 : '16. 3. 25 ~ 9. 20
- 홈페이지(예약시스템)구축 용역 실시 : '16. 5월
- 삼척시 장호비치캠핑장 관리·운영 조례 제정
- 입법예고 : '16. 6. 27 ~ 7. 10
※ 총공사 진척률 : 45%

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2015년말)	2016년1월~7월	향후투자계획(예정) (2016년8월~사업종료)
계	4,578	0	1,579	2,999
국 비	1,000	0	491	509
도 비	300	0	147	153
시 비	3,278	0	941	2,337
기타(민자)	0	0	0	0

■ 사업효과

- 인근 해양레일바이크와 해상로프웨이(케이블카), 캠핑장, 해신당 공원 등과 연계가 가능한 4계절 관광지 기반 조성
- 자연친화적인 캠핑장 조성과 관광지내 숙박시설 및 부대시설 확충을 통한 지역경제 활성화

■ 사업담당자 : 관광정책과 최석정 033-570-3542

■ 사업장 전경사진



영진안 방재시범마을 관광지 조성사업

사업목적

- 해당 지역은 분지형태로서 집중호우 및 태풍 내습시 하천수위 상승과 만조현상으로 저지대 내수침수 발생하여,
- 이에 대한 해소대책으로 지하저류조 및 개방형저류지 설치사업을 추진함으로써 재산 및 인명피해 사전예방

■ 사업개요

- 사업기간 : 2012.05.30 ~ 2015.09.30
- 사업장위치 : 강원도 삼척시 정상동 49-1번지 영진안 일원
- 총 사업비(예산기준) : 25,700백만원(국비 14,926백만원 도비 2,122백만원 시비 8,652백만원)
 ※ 2016. 7월현재 예산확보액 : 25,700백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 지하저류조 10,000m², 개방형저류지 27,200m², 조경1식
- 시공회사 : 유원종합건설(주) 전제원(강릉시 소재)

■ 추진상황

- 보상(건물 84동, 토지 129필지) 완료 : 2014. 4월
- 지하저류조 시공 완료 : 2014. 6월
- 개방형저류지 시공 완료 : 2015. 5월
 ※ **중공사 진척률 : 97%**

■ 사업비 집행현황


구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2015년말)	2016년1월~7월	향후투자계획(예정) (2016년8월~사업종료)
계	25,700	24,412	587	701
국 비	14,926	14,926	-	-
도 비	2,122	2,122	-	-
시 비	8,652	7,364	587	701
기타(민자)	-	-	-	-

■ 사업효과

- 반복되는 상습침수지역 해소사업으로 신뢰받는 행정력 제고
- 상습침수지역 해소 및 도시기반시설 정비로 쾌적한 도시환경조성
- 반복된 수해로 인한 시민의 재산과 인명피해 사전예방

■ 사업담당자 : 안전총괄과, 박중희, 033)570-3887

■ 사업장 전경사진



교통골다리(철도 가도교) 확장사업

사업목적

- 교통골다리 도로의 병목현상에 따른 상습 교통정체로 인한 민원 해소
- 주변 여건변동으로 인한 교통량 증가에 따른 가도교 확장 시급

사업개요

- 사업기간 : 2011년 ~ 2016년
- 사업장위치 : 삼척시 교동 553-1번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 6,000백만원(시비 6,000백만원)
 - ※ 2016. 7월현재 예산확보액 : 6,000백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 철도가도교 B=36.6m, L=7.0m
- 시공회사 : (주)영원건설

추진상황

- 사업발주 및 착공(한국철도공사 강원본부 위탁추진) : 2014. 10월
- 가설교량 설치 및 구조물철거 완료 : 2015. 8월
- 통로교량설치 및 접속도로 확포장 완료 : 2016. 3월
- 교통골다리 확장공사(토목) 완료 : 2016. 4월
- 교통골다리 경관디자인 및 조경 완료 : 2016. 6월
 - ※ 총공사 진척률 : 100%

사업비 집행현황

구분	연도별 (백만원)			향후투자계획(예정) (2016년8월~사업종료)
	계	기투자(~2015년말)	2016년1월~7월	
계	6,000	5,610	390	
국비				
도비				
시비	6,000	5,610	390	
기타(민자)				

■ 사업효과

- 상습 교통정체 해소로 교통흐름 원활 및 각종 사고위험 해소
- 아파트 신축 등 여건변동으로 인한 도로망 확충으로 행정신뢰도 제고

■ 사업담당자 : 도시과 김정수(☎ 570-3446)

■ 사업장 전경사진



임원 해양복합타운 건립

사 업 목 적

- LNG 및 삼척종합발전단지 조성에 따른 원덕수협 관할 어업인들의 조업구역 축소로 수협 위판소득이 급감함에 따라 영업손실 보상

■ 사업개요

- 사업기간 : 2012년 ~ 2016년
- 사업장위치 : 삼척시 원덕읍 임원항구로 7(임원리 158-3 외 3필지)
- 총 사업비(예산기준) : 4,000백만원(시비) ※ 설계비 300백만원 포함
 ※ 2016. 7월현재 예산확보액 : 4,000백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 신축 1동(4층, 부지 1561.52㎡, 연면적 2,330.9㎡)
- 시공회사 : (주)보대건설

■ 추진상황

- 임원항 주변 관광개발(정비)계획 수립용역 추진 : 2012. 5월
- 기본 및 실시설계 완료 : 2014. 2월
- 착공 및 준공 : 2014. 3월 ~ 2016. 2월
- 사업비 정산 : 2016. 10월(예정)
 ※ 총공사 진척률 : 100%

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2015년말)	2016년1월~7월	향후투자계획(예정) (2016년8월~사업종료)
계	4,000	4,000	-	-
국 비	-	-		
도 비	-	-		
시 비	4,000	4,000		
기타(민자)	-	-		

■ 사업효과

- 원덕수협이 영업손실에 따른 확실한 수익성 보장과 임원지역 관광시설 (숙박, 판매점) 확충으로 관광여건 개선 및 어항주변 경관 개선
- 원덕수협 관할 수역의 산업단지 조성관련 수협경영 부실예방과 대체 수익사업 조기 발굴로 소득 증대

■ 사업담당자 : 해양수산과 박중구 (570-3413)

■ 사업장 전경사진



원덕 상수도 통합사업

사 업 목 적

- 원덕상수도 공급구역 내 이원화(호산, 임원)관리되는 지방상수도를 일원화 통합·운영 관리하고
- 종합발전단지·LNG생산기지 및 각종 개발사업 조성 시 원활한 용수공급을 위해 지방상수도 증설 및 배수관로 확장

■ 사업개요

- 사업기간 : 2011년 ~ 2015년 (5년간)
- 사업장위치 : 원덕읍 지역 (호산, 임원)
- 총 사업비(예산기준) : 10,248백만원(시비)
- 사업규모(사업량) : 시설용량 3,500m³/일(기존 1,000m³/일, 증설 2,500m³/일)
배수지신설 1,500m³, 송수관로 2.45km
- 시공회사 : (주)우림토건 한상준

■ 추진상황

- 기본 및 실시설계 용역 착공 : 2010. 11월
- 수도시설 사업인가 : 2012. 02월
- 업체선정 및 사업 착공 : 2012. 12월
- 옥원2리 수릉지구 배수관로 시설 완료 : 2012. 07월
- 취수장 및 정수장, 관리동(여과지2지, 정.배수지, 송수펌프실)사업완료 : 2015. 10월

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2015년말)	2016년1월~7월	향후투자계획(예정) (2016년8월~사업종료)
계	10,248	10,248	-	-
국 비				
도 비				
시 비	10,248	10,248	-	-
기타(민자)				

■ 사업효과

- 원덕상수도 공급구역 내 이원화(호산, 임원)관리되는 지방상수도를 일원화 통합·운영 관리
- 지방상수도 미급수지역에 안정적이고 깨끗한 수돗물을 공급가능

■ 사업담당자 : 상하수도사업소 김은영(570-3532)

■ 사업장 전경사진

