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3-5-25 읍·면 복지회관 리모델링 및 신축
목    표 농촌지역 편의시설 확충으로 주민이용도 증대

담당부서 복지정책과 팀
장

장영호(3311)
담당자

이영하(3313)
사업구분 완료시기

부 서 장 김 영 희 o연례 o신규 þ계속þ임기내 o임기후
추진진도 þ완료 정̈상추진 일̈부추진 진도율 100%중앙정부도움 o제도 o재정 o권한

□ 사업개요
  ¦ 사업기간 : 2021.3월~2023.12월
  ¦ 총사업비 : 3,449백만원(시비)
  ¦ 사업내용
     - 위  치 : 삼척시 노곡면 하월산리 151-2
     - 내  용 : 노곡면 복지회관 신축
       ※ 지상 2층, 연면적 702,21㎡/ 건축면적 376.21㎡

□ 추진상황
¦ 구 노곡면 복지회관 철거 완료 : 2022.5월
¦ 노곡면 복지회관 신축공사 기본 설계 및 행정절차 완료 : 2022.6월~12월
¦ 공사착공 : 2022.12.26.  
¦ 기초 및 외장 공사 추진 : 2023.3월~7월
¦ 건축 내장 공사추진 : 2023.8월~11월
¦ 부대공사 및 조경공사 : 2023.8월~12월

  ¦ 준공완료 및 준공식 개최 : 2023.12.27.

□ 향후계획
¦ BF 인증완료 : 2024.2월

□ 연도별 실행목표 

□ 소요사업비
                                                                        (단위: 백만원)

재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
총계 3,449 1,018 2,431
시비 3,449 1,018 2,431  

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임

기

내

2022 ¦ 노곡면 복지회관 신축공사 기본 및 실시설계 100

2023 ¦ 노곡면 복지회관 준공 100

2024 ¦ 노곡면 복지회관 BF 인증 


