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1-1-1 (액화)수소기업 전문산업단지 조성
목    표  (임기내) 산업단지 조성 완료

담당부서 에너지과 팀장 진부창(3755)
담당자

이창재(3757)
사업구분 완료시기

부 서 장 김두경 o신규 þ계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 10%중앙정부도움 o제도 o재정 o권한

□ 사업개요
  ¦ 사업기간 : 2022.1월~2025.6월
  ¦ 사 업 비 : 16,300백만원(도비 6,800 시비 9,500)
  ¦ 사업내용
    - 위   치 : 삼척시 근덕면 동막리 812일원
    - 내   용 : 수소특화 산업단지 조성(138,691.3m2)

□ 추진상황
  ¦ 2023년 강원도 산업단지 지정계획 고시 : 2023.1.6.(강원도 고시 제2023-5호)
  ¦ 산업단지계획 승인신청서 및 전략환경영향평가 초안 제출 : 2023.7월
  ¦ 주민설명회 개최 및 의견 청취 : 2023.8월
  ¦ 전략환경영향평가(본안) 제출 : 2024.1월
  ¦ 설계 경제성 검토 용역 및 건설기술심의서 제출 : 2024.3월
  ¦ 전략환경영향평가(본안) 검토의견에 따른 보완 제출 : 2024.4월

□ 향후계획
  ¦ 건설기술심의 : 2024.5월
  ¦ 산업단지계획 심의위원회 심의 및 고시 : 2024.5월
  ¦ 산업단지 조성 착공 : 2024.6월

□ 연도별 실행목표

□ 소요사업비
                                                                        (단위: 백만원)

재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
총계 16,300 3,500 3,700 3,660 3,440 2,000
도비 6,800 1,300 1,200 1,000 1,700 1,600
시비 9,500 2,200 2,500 2,660 1,740 400  

  ※ 시비 9,500 - 소멸대응기금 기초(6,580), 시(2,920)

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임

기

내

2022 ¦ 각종 용역 발주 및 산업단지 승인 신청 100

2023 ¦ 실시계획 승인, 부지 보상완료 및 공사 착공 90

2024 ¦ 단지 조성 및 임대형 공장 건립

2025 ¦ 공사 준공 및 기업 입주


