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1-5-5 LNG 냉열 활용 에너지산업 유치
목    표  LNG 냉열을 활용한 액화수소 플랜트 구축사업 착수

담당부서 에너지과 팀장 황철기(3741)
담당자

김남성(3743)
사업구분 완료시기

부 서 장 김 두 경 þ신규 o계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 5%중앙정부도움 þ제도 þ재정 o권한

□ 사업개요

  ¦ 사업기간 : 2024년~2028년

  ¦ 사 업 비 : 251,100백만원(국비 19,600 민간투자 231,500)

  ¦ 사업위치 : 삼척시(LNG 인수기지 인근)

  ¦ 사업내용

     - 삼척시 : 수소액화플랜트(30톤/일) 구축(소요부지 약17,589㎡)

        수소 액화플랜트 구축 및 LNG 냉열공급을 통한 경제성 높은 액화수소 생산

 ⇒ 강원도 전역 및 인근지역 공급

        수소 활용기업 유치 및 수소 산업기반 구축 ⇒ 산·학·연 운영

        LNG 냉열 공급설비의 다양한 활용

□ 추진상황

  ¦ 수소 저장·운송 클러스터 예타 사전기획 공모사업 선정 : 2019.12월

  ¦ 수소 저장·운송 클러스터 예타 한국조세재정연구원 현장평가 : 2021.11월

  ¦ 예비타당성 조사 통과 : 2023.12월

  ¦ 추진협의체 구성 및 관계기관 회의 : 2024.1월

    - 강원특별자치도, 삼척시, 동해시, 강원테크노파크 등

  ¦ 데이터센터 유치를 위한 기본구상 용역 추진 : 2024.4월

□ 향후계획

  ¦ 액화플랜트 구축을 위한 SPC구성 및 사업성 검토 : 2024.4월~2025.12월

  ¦ 유관기관 업무협의 지속 추진

□ 연도별 실행목표

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)
임

기

내

2024 ¦ 수소액화플랜트 SPC구성 및 사업성 검토

2025 ¦ 수소액화플랜트 SPC구성 및 사업성 검토 및 토지보상

2026 ¦ 수소액화플랜트 토지보상, 실시설계 및 착공

임기 후 ¦ 2028년 수소액화플랜트 준공예정
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□ 소요사업비
                                                                        (단위: 백만원)

재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
총계 251,100 39,100 212,000
국비 19,600 7,600 12,000
민자 231,500 31,500 200,000  

□ 문제점 및 대책

  ¦ 문제점

    - 강원도 에너지진흥원 미설립에 따른 주관기관 부재

    - 수소 안전관리 규정 부재(액체수소의 안전기준 부재)

    - LNG 냉열 활용 사업의 경제성 저하로 활용도가 제한적임

  ¦ 대  책

    - 주무 부처 및 강원특별자치도 주관 부서 지속 협의

    - 안전관리 규정 제시 요구(한국가스안전공사)

    - 적합사업 지속 발굴




