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2-13-20 삼척해수욕장~이사부광장 구간 감성동선 조성
목    표  (임기내) 감성공간 조성사업 착공 (임기후) 감성공간 조성사업 준공

담당부서 관광개발과 담당 김진석(3088)
담당자

안혜민(3091)
사업구분 완료시기

부 서 장 심 혜 영 þ신규 o계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 5%중앙정부도움 o제도 o재정 o권한

□ 사업개요
  ¦ 사업기간 : 2023년~2026년
  ¦ 사 업 비: 5,200백만원(도비 3,250 시비 1,950)
  ¦ 사업내용
    - 위  치 : 교동 산 86-3번지 (비치조각공원) 일원
    - 내  용 : 쉼이 있는 감성 공간 조성 및 조각작품 재배치
      ∙ 유럽풍 해안 정원을 접목한 감상회랑 조성 320m

      ∙ 바다를 조망하는 감성 테라스 조성 2개소

      ∙ 여행자와 지역주민 모두를 위한 감성 마당 조성 5,000㎡

□ 추진상황
  ¦ 추진계획 수립 및 실시설계 착수 : 2023.4월~8월

□ 향후계획
  ¦ 실시설계 용역 준공 : 2024.4월
  ¦ 공사착공 및 준공 : 2024.6월~2026.12월

□ 연도별 실행목표

□ 소요사업비
                                                                        (단위: 백만원)

재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
총계 5,200 50 2,000 1,500 1,650
도비 3,250 1,300 975 975
시비 1,950 50 700 525 675  

□ 문제점 및 대책
  ¦ 감성회랑 구조물 건축법 적용 시 축소 불가피 

  ¦ 건축과 협의 후 설계 반영 추진

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임

기

내

2022 ¦ 인수위원회 정책과제 연계 인수위원 자문 100
2023 ¦ 기본구상 및 타당성 조사용역, 기본 및 실시설계용역 100
2024 ¦ 공사 착공 
2025 ¦ 공사 진행
2026 ¦ 공사 준공


