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3-21-41 삼척시 육아종합지원센터 조성

목    표 (임기내) 삼척시 육아종합지원센터 착공
(임기후) 삼척시 육아종합지원센터 준공 및 시설 운영

담당부서 복지정책과 담당 박현주(3855)
담당자

김선영(3856)
사업구분 완료시기

부 서 장 김 영 희 þ신규 o계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 15%중앙정부도움 o제도 o재정 o권한

□ 사업개요
  ¦ 사업기간 : 2022년~2025년(3년간)
  ¦ 총사업비 : 3,411백만원(시비)
  ¦ 사업내용
    - 위  치 : 삼척시 관내
    - 내  용 : 신축(1,000㎡내외), 시간제 보육실 및 장난감 도서관 등

□ 추진상황
¦ 육아종합지원센터 건립계획 수립 : 2022.7월
¦ 육아종합지원센터 수요조사 신청서 제출(보건복지부) : 2023.4월
¦ 기본구상 및 입지선정 연구용역 착수 : 2022.12월

  ¦ 중간 보고회(1차) : 2023.6.8. / 13명 참석
    - 참석자 다수 부지 선정 재검토 주문
  ¦ 중간보고회(2차) : 2023.8.21. / 8명 참석
    - 최적의 입지 선정을 위한 거시적 후보지 검토 필요성 제기 
    - 삼척의료원 부지 활용 계획과 연계하여 추진 필요 
  ¦ 용역 중지 : 2023.9월(구도심 공공부지 활용계획(육아종합지원센터 포함) 용역 추진) 

□ 향후계획
¦ 구도심 공공부지 활용계획 및 정부의 유보통합 정책기조와 연계하여 

향후 사업절차 진행 

□ 연도별 실행목표

□ 소요사업비
                                                                        (단위: 백만원)재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

총계 3,411 1,063 2,348
시비 3,411 1,063 2,348  

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임

기

내

2022 ¦ 기본구상 및 입지선정 타당성 용역 추진 100

2023
¦ 육아종합지원센터 건물 조성에 따른 사전 행정절차 이행
   (공유재산관리계획, 중기지방재정계획, 지방재정투자사업심사,  
    건축계획 전문위원회 심의 등)

100

2024 ¦ 기본 및 실시설계 용역 추진
2025 ¦ 육아종합지원센터 조성공사 추진

임기 후 ¦ 민간위탁체 선정 및 센터 개소 


