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3-34-54 어린이 도서관 확충
목    표  (임기내) 원덕도서관, 기적의도서관 준공

담당부서 평생교육과 팀
장

정철교(4446)
담당자

김흥권(4445)
사업구분 완료시기

부 서 장 최 병 원 o신규 þ계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 49%중앙정부도움 o제도 o재정 o권한

□ 사업개요
  ¦ 사업기간 : 2017.2월~2024.12월
  ¦ 사 업 비 : 26,173백만원(국비 3,628 도비 1,652 시비 20,893)
  ¦ 사업내용
    - 위   치 : 남양동 113번지 및 원덕읍 호산리 364번지
    - 내   용 : 도서관 내·외부에 영유아부터 부모까지 함께 할 수 있는 
                어린이 공간을 만들어 책과 함께 성장하는 환경 조성

□ 추진상황
  ¦ 삼척 기적의도서관 신축공사
    - 지하 1층 기초콘크리트 공사 완료, 공정률 30%
    - 시립도서관 인근 시유지 경사로 정비공사 추진: 2024.2월~4월
  ¦ 원덕도서관 개축공사 준공 : 2023.12월

□ 향후계획

  ¦ 삼척 기적의도서관(지상 1층)
    - 내  용 : 어린이 열람실(260.9㎡) 조성(어린이 ICT 체험공간, 어린이 독  
                서 프로그램 공간 및 영유아 전용공간 등), 도서관 공원 내   
                어린이 문화공간 조성
  ¦ 원덕도서관(지상 1층)
    - 내   용 : 어린이 열람실(208.4㎡) 및 공동육아나눔터(66.6㎡) 조성

□ 연도별 실행목표

□ 소요사업비
                                                                        (단위: 백만원)

재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
총계 26,173 13,151 4,788 5,525 2,709
국비 3,628 3,628
도비 1,652 1,452 200
시비 20,893 8,071 4,588 5,525 2,709

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임
기
내

2022 ¦ 삼척 기적의도서관 토목공사 재시공, 원덕도서관 공정률 50% 100
2023 ¦ 삼척 기적의도서관 공정률 70%, 원덕도서관 상반기 개관 50
2024 ¦ 삼척 기적의도서관 상반기 개관 


