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5-12-83 주차 공간 발굴 확대
목    표 (임기내) 대형 공영주차장 조성사업 준공

담당부서 교 통 과 담당 이춘희(3477)
담당자

홍호석(3478)
사업구분 완료시기

부 서 장 최 숙 자 o신규 þ계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 50%중앙정부도움 o제도 o재정 o권한

□ 사업개요
  ¦ 사업기간 : 2022.1월~2026.12월
  ¦ 사 업 비 : 9,722백만원(국비 1,757 도비 722 시비 7,243)
  ¦ 사업내용 : 공영주차장 및 임시공영주차장 확충

□ 추진상황
 ¦ 교동 행정복지센터 인근 공영주차장 조성(19면) : 2022.12월
  ¦ 평생학습관 공영주차장 주차타워 건립(195면) : 2023.6월
  ¦ 임시공영주차장 조성(2개소, 22면) : 2023.12월
  ¦ 남양동 공영주차장 조성사업(남양동 338-4번지 일원, A=3487㎡, 약 100면)
     - 토지소유주 보상협의 난항으로 사업추진 보류
  ¦ 대형공영주차장 조성사업(등봉동 산114-1번지 일원, A=21,520㎡, 약 163면)
     - 재해영향성검토용역, 도시계획시설 결정 용역 완료

□ 향후계획
  ¦ 대형공영주차장 조성사업
     - 토지 손실보상 : 2024.1월~10월
     - 실시설계용역 준공 : 2024.6월
     - 공사 발주 및 착공 : 2024.12월

□ 연도별 실행목표

□ 소요사업비
                                                                        (단위: 백만원)

재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
총계 9,722 2,871 2,451 300 4,000 100
국비 1,757 1,653 104
도비 722 691 31
시비 7,243 527 2,316 300 4,000 100  

□ 문제점 및 대책
  ¦ 대형공영주차장 조성사업 보상 협의 난항, 토지보상법에 따라 토지 수용 추진

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임
기
내

2022 ¦ 교동 행정복지센터 인근 공영주차장 조성 100
2023 ¦ 남양동 통배기 공영주차장 주차타워 건립공사 추진 20
2024 ¦ 대상지별 협의·조성 추진 및 임시공영주차장 조성관리


