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5-2-73 KTX 삼척 연장
목    표 KTX 삼척 연장

담당부서 도시과 팀장 박대근(3877)
담당자

김소영(3449)
사업구분 완료시기

부 서 장 김 충 용 o신규 þ계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 30%중앙정부도움 þ제도 þ재정 þ권한

□ 사업개요 

  ¦ 사업기간 : 2023.12월~2025년

  ¦ 사업내용 : 삼척역 KTX 타당성 검토 및 정부 건의 등

               ※ 타당성검토 용역 자체 추진

□ 추진상황

¦ 타당성 검토용역 착수 : 2024.1.12.

¦ 착수보고회 실시 : 2024.1.26.

  ¦ 사업구간 직접 영향권 지역 사회경제지표 분석: 2024.3월   

□ 향후계획

  ¦ 시설계획, 노선 및 열차운영계획 등 기술적 검토 : 2024.4월

  ¦ 건설비 및 운영비 등 비용 산정 : 2024.5월

  ¦ 교통수요 예측 및 사업타당성 분석 : 2024.6월~7월

  ¦ 종합평가 및 정책건의 : 2024.8월

  ¦ KTX 삼척 연장 운행 : 2025년 확정

□ 연도별 실행목표

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임

기

내

2023 ¦ 삼척~강릉 고속화철도 타당성 검토 용역 추진 100

2024 ¦ 삼척~강릉 고속화철도 타당성 검토 용역 추진 및 정책건의 30

2025 ¦ KTX 삼척 연장 운행 확정


