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5-6-77 자원~우지간 도로개설
목    표  (임기내) 보상완료 및 사업추진 (임기후) 자원~우지간 도로개설 준공

담당부서 건 설 과 담당 김성열(3487)
담당자

한민규(3488)
사업구분 완료시기

부 서 장 안 용 환 ¨신규 þ계속 þ임기내 ¨임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 5%중앙정부도움 ¨제도 ¨재정 ¨권한

□ 사업개요
  ¦ 사업기간 : 2018년~2027년
  ¦ 사 업 비 : 48,640백만원(시비)
  ¦ 사업내용 
     - 위  치 : (1단계) 자원동(삼척I.C) ~ 우지동 197-2번지 일원

     - 내  용 : 도로개설 1.7km(폭 11~19m) ＊터널 325m 포함

□ 추진상황
  ¦ 보상업무 위․수탁 협약 : 한국농어촌공사(2022. 3월 / 現 73%추진)

    - 보상대상 : 토지203필지 126,576㎡, 지장물 579건(주택 3동, 기타 576건)

    - 보상완료 : 토지117필지 92,474㎡, 지장물 393건(주택 3동, 기타 390건)

  ¦ 공사원가 사전검토(조달청) : 2023.11월

  ¦ 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수 : 2023.12월

□ 향후계획
  ¦ 보상협의 지속추진(협의보상 및 수용절차 진행) : 2024.1월~2024.12월

    - 미보상 : 토지 86필지 34,102㎡, 지장물 186건

  ¦ 공사추진 및 사업완료 : 2027.9월

  ¦ 2단계 사업추진 : 2027년~2030년

□ 연도별 실행목표

□ 소요사업비
                                                                         (단위: 백만원)

재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
총계 48,640 2,690 10,200 3,390 3,000 10,000 10,000 9,360
시비 48,640 2,690 10,200 3,390 3,000 10,000 10,000 9,360

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임

기

내

2022 ¦ 보상 협의 및 집행(50%), 공사 및 건설사업관리용역 발주 100
2023 ¦ 보상협의 50
2024 ¦ 보상완료
2025 ¦ 공사추진
2026 ¦ 공사추진

임기 후 ¦ 공사준공


