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6-4-89 서민임대주택 마련(통합공공임대)
목    표 (임기내) 행정절차 완료 및 사업 착공, (임기후) 준공 및 임대분양

담당부서 건 축 과 팀장 이성길(3457)
담당자

박우진(3469)
사업구분 완료시기

부 서 장 박 경 란 o신규 þ계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 %중앙정부도움 o제도 o재정 o권한

□ 사업개요 

  ¦ 사업기간 : 2018년~2026년

  ¦ 사 업 비 : 30,693백만 원(시비 9,059 LH 21,634)

  ¦ 사업내용

     - 위  치 : 도계읍 도계리 283-2번지 일원(장미사택 일원)

     - 내  용 : 통합공공임대주택 건립 120호(대지면적 7,946㎡)

□ 추진상황

  ¦ 마을정비형 공공주택사업 공모 선정(국토교통부) : 2018.12월

  ¦ 사업시행 협약 체결(삼척시↔LH) : 2022.5월

  ¦ 주택건설사업계획 승인 신청(LH↔국토교통부) : 2022.7월

  ¦ 주택건설사업계획 승인(국토교통부) : 2023.10월

  ¦ 이주사택 리모델링 공사 설계용역(삼척시) : 2023.9월~11월 

  ¦ 리모델링 공사 일부 시행(삼척시) : 2023.12월~2024.1월

□ 향후계획

  ¦ 기본 물건조사(LH) : 2024.1월~7월

  ¦ 감정평가 의뢰(LH) : 2024.8월

  ¦ 전략사업 평가보고 및 보상집행(LH) : 2024.9월~10월

  ¦ 이주사택 리모델링 추진(삼척시) : 2024.5월

  ¦ 도시계획도로 및 잔여지 조사 측량 용역(삼척시) : 2024.3월~6월 

  ¦ 도로부지 및 잔여지 보상(삼척시) : 2024.7월~12월

  ¦ 지장물 철거, 도로 및 주차장 조성(삼척시) : 2025.1월~2026.12월 

  ¦ 공동주택 신축공사 추진(LH) : 2024.12월~2026.12월
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□ 연도별 실행목표

□ 소요사업비
                                                                        (단위: 백만원)

재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
총계 30,693 294 4,241 13,158 13,000
시비 9,059 294 4,241 4,524
기타 21,634 8,634 13,000  

□ 문제점 및 대책

  ¦ 문제점

    - 장미사택 세입자들이 사택을 보수하거나 증축한 비용에 대한 손실  

      보상을 요구할 수 있음.

  ¦ 대  책

    - 지장물(건축물) 조사 및 감정평가에 따라 소유자인 대한석탄공사에  

      보상하며 대한석탄공사가 세입자와 보수 등에 발생한 비용을 협의  

      하도록 함

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임

기

내

2022 ¦ 주택건설사업계획 승인 100

2023 ¦ 이주사택 리모델링 50

2024 ¦ 공동주택 신축공사

2025 ¦ 사업완료

2026 ¦ 입주




