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2 2015회계년도 삼척시 재정공시(결산) - 특수공시

2016년도 특수공시 대상사업 목록(안)

 ※ 5건이상 공시

연번 해당부서 사     업     명 사업기간
총사업비
(백만원)

계 10개 사업

1 문화공보실 삼척 복합체육공원 조성사업 ‘14~’19 48,200

2 문화공보실 작은 영화관 건립사업 ‘14~’16 2,762

3 사회복지과 공설묘지 2단지 조성사업 ‘15~’17 3,854

4 관광정책과 장호 국민여가 캠핑장 조성사업 ‘15~’16 4,653

5 특화산업과 삼척해상케이블카 조성사업 ‘09~’17 28,100

6 특화산업과
삼척와우산 해양관광 리조트타운 기반시설 

조성사업
‘10~’16 15,739

7 도시과 초곡 촛대바위 해안녹색경관 조성사업 ‘13~’18 8,815

8 도시과 교동 굴다리(철도 가도교) 확장사업 ‘11~’16 6,000

9 도시과 교동굴다리~터미널간 도시계획도로 확장사업 ‘10~’16 9,389

10 상하수도사업소 하수도 중점관리구역 정비사업 ‘15~’17 31,791
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삼척복합체육공원 조성사업

사  업  목  적

 ❍ 체육시설 건립을 통한 시민의 건강한 삶의 질 향상

 ❍ 체육시설을 토대로 한 미래 지역인재 육성 기반

  사업개요
❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년

❍ 사업장위치 : 삼척시 교동 산208번지 일원

❍ 총 사업비(예산기준) : 48,200백만원(국비 9,700, 도비4,500, 시비34,000)

※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 32,207백만원(총액대비 66.8%)

❍ 사업규모(사업량) : 체육관1동, 경기장 5종12면

❍ 시공회사 : 토목부문 - 대금종합건설(주)

  추진상황 
❍ 도시관리계획 및 실시계획 인가 : 2017. 4. 7.

❍ 토목 - 착공 : 2016. 6. 26.

※ 총공사 진척률 : 5%

  사업비 집행현황

구   분
연 도 별 (백만원)

계 기투자(~2016년말) 2017년1월~7월
향후투자계획(예정)

(2017년8월~사업종료)

계 48,200 11,596 21,611 14,993

국   비 9,700 1,500 2,000 6,200

도   비 4,500 700 933 2,867

시   비 34,000 9,396 18,678 5,926

기타(민자) 0
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  사업효과
❍ 체육시설 인프라구축을 통한 체육 전략산업 육성발전

❍ 전지훈련 및 대회 유치로 지역경제 활성화 

  사업담당자 : 문화공보실, 신범모 033-570-3253

  사업장 전경사진
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작은영화관 건립

사  업  목  적

 ❍ 영화관 건립으로 삼척시민들에게 수준있는 영상문화 제공으로 삶의 질 

    향상

 ❍ 우리지역을 찾아오는 인근지역 주민 및 관광객들로 인한 지역경제 활성화 

  사업개요
❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2016년

❍ 사업장위치 : 강원도 삼척시 엑스포로 50

❍ 총 사업비(예산기준) : 2,762백만원(국비200백만원, 도비150백만원, 시비2,512백만원)

❍ 사업규모(사업량) : 1,207.67㎡(2개관 184석)

❍ 시공회사 : ㈜진환(건축), ㈜거송전력(전기), 경동이엔지(기계)

유림전기소방(소방), ㈜와이이씨(정보통신)

  추진상황 
❍ 작은영화관 건립부지 선정 : 2014. 12.15

❍ 영화관 건립 실시설계 용역 완료 : 2015. 6. 12.

❍ 동굴탐험관 내부 철거 공사 및 폐기물 처리 용역 완료 : 2015. 11. 26.

❍ 영화관 건축, 전기 공사 착공 : 2015. 12. 23.

❍ 영화관 기계,통신,소방 공사 착공 : 2016. 1. 25.

❍ 영화관 명칭 확정( 영화관) : 2016. 5. 25.

❍ 위탁운영업체 선정(작은영화관 사회적 협동조합) : 2016. 7. 11.

❍ 영화관 리모델링 공사 준공 : 2016. 7. 15.

❍ 가람영화관 개관 : 2016. 9. 8.
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  사업비 집행현황

구   분
연 도 별 (백만원)

계 기투자(~2016년말) 2017년1월~7월
향후투자계획(예정)

(2017년8월~사업종료)
계 2,762 2,762

국   비 200 200
도   비 50 50
시   비 2,512 2,512

기타(민자)

  사업효과
❍ 저렴한 가격으로 개봉작 영화를 상영함으로 시민들의 문화격차 해소 

❍ 찾아오는 인근지역 주민과 관광객들로 인한 지역경제 활성화

  사업담당자 : 문화공보실, 홍미숙, 3762

  사업장 전경사진
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삼척시 공설묘지  2단지 조성공사

사  업  목  적

 ❍ 삼척시 공설묘지 2단지 묘지를 추가 조성하여 중장기적으로 묘지난 해소  

    에 기여

 ❍ 단지내 자연장지,일반묘지당 등을 설치하여 정부의 장사정책에 부응

  사업개요
❍ 사업기간 : 2015. 9 ~ 2017. 8

❍ 사업장위치 : 삼척시 등봉동 산100번지 일원

❍ 총 사업비 : 3,854백만원(국비 1,105백만원, 도비 95백만원, 시비 2,654백만원)

※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 백만원(총액대비    %)

❍ 사업규모(사업량) : 부지조성 - 30,991㎡, L형측구 780m,

U형측구 1,000m, 석축 1,000㎡, 보강토옹벽 8,000㎡, 도로포장 등

❍ 시공회사 : 광운종합건설 주식회사

  추진상황 
❍ 1차분 공사 추진 : 2015. 09 .07 ~ 2015. 11. 25

❍ 2차분 공사 추진 : 2015. 12. 03 ~ 2016. 09. 07

❍ 3차분 공사 추진 : 2016. 10. 12 ~ 2017. 07. 31

※ 총공사 진척률 : 100%

  사업비 집행현황

구   분
연 도 별 (백만원)

계 기투자(~2016년말) 2017년1월~8월
향후투자계획(예정)

(2017년8월~사업종료)
계 3,854 2,249 1,605

국   비 1,105 1,105

도   비 95 95

시   비 2,654 1,049 1,605

기타(민자)
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  사업효과
❍ 삼척시 공설묘지 2단지 묘지를 추가 조성하여 중장기적으로

      묘지난 해소에 기여

❍ 단지내 자연장지 봉안당 등을 설치하여 정부의 장사정책에 부응

  사업담당자 : 사회복지과, 이성길, 033-570-3317

  사업장 전경사진

공설묘지2단지 
사업현장
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장호 국민여가 캠핑장 조성사업

사  업  목  적

 ❍ 장호어촌체험, 해수욕장, 해양레일바이크, 해상로프웨이 등과 연계한 사

계절 관광객 유치를 통한 체류형 캠핑장을 조성함.

  사업개요
❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2016년

❍ 사업장위치 : 삼척시 근덕면 장호리 308번지 일원

❍ 총 사업비(예산기준) : 4,653백만원(국비 1,000백만원, 도비 300백만원, 시비 3,353백만원)

※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 4,653백만원(총액대비 100%)

❍ 사업규모(사업량)

: 일반캠핑장 17면, 오토캠핑장 17면, 컨테이너하우스 4동, 카라반 9대,

관리동 1동, 화장실 및 샤워장 2동, 기타시설(어린이 놀이터 1개소,

오수처리시설 1개소)

❍ 시공회사

: 토목,건축,조경(선풍종합건설(주)), 전기(㈜대림기업), 통신(㈜와이이씨)

  추진상황
❍ 국민여가캠핑장 공모사업 선정(문체부) : ‘15. 1. 30.

❍ 철도 유휴부지 활용사업 선정 : ‘15. 12. 21.

❍ 실시설계용역 : ‘15. 6월 ~ ’16. 3월

❍ 강원도 계약심사(토목, 건축, 조경) 완료 : ‘16. 3. 22.

❍ 캠핑장 운영활성화 용역 : ‘16. 1월 ~ ’16. 4월

❍ 캠핑장 조성사업 추진 : ‘16. 3월 ~ ’16. 12월

❍ 홈페이지 구축용역 추진 : ‘16. 5월 ~ ’16. 12월

※ 총공사 진척률 : 100%
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  사업비 집행현황

구   분
연 도 별 (백만원)

계 기투자(~2016년말) 2017년1월~7월
향후투자계획(예정)

(2017년8월~사업종료)
계 4,653 4,653 - -

국   비 1,000 1,000 - -
도   비 300 300 - -
시   비 3,353 3,353 - -

기타(민자) - - - -

  사업효과
❍ 인근 해양레일바이크와 해상로프웨이, 캠핑장, 해신당 공원 등과 연계

한 사계절 관광지 기반 조성

❍ 자연친화적인 캠핑장 조성과 관광지내 숙박시설 및 부대시설 확충을 

통한 지역경제 활성화 기여

  사업담당자 : 관광정책과 최석정 570-3542

  사업장 전경사진
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삼척해상케이블카 조성사업

사  업  목  적

 ❍ 레일바이크, 장호어촌체험 등과 연계한 관광기반시설로 개발

 ❍ 동해안의 수려한 해안선을 감상할 수 있는 명품 관광지 조성

  사업개요
❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2017년

❍ 사업장위치 : 삼척시 근덕면 용화리, 장호리 일원

❍ 총 사업비(예산기준) : 28,100백만원(도비 100백만원, 시비 28,000백만원)

※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 28,100백만원(총액대비 100%)

❍ 사업규모(사업량) : 삼척해상케이블카  L=0.88km, 부지면적 15,207㎡

- 경관형(龍) 정거장 : 2동(건축면적 2,806㎡/연면적 4,157㎡)
- 편익시설 설치(공원, 주차장, 산책로 등) 및 군사시설 이전(장호 소초, 군철책 등)
- 진입도로 개설(L=1.0km)

❍ 시공회사 : (주)여운외 5개사

  추진상황
❍ 관광지조성계획(변경) 승인 : ‘13. 2월
❍ 기본 및 실시설계 : ‘09. 4월 ∼ ’13. 3월
❍ 해상케이블카 조성사업 착공 : ‘13. 6월
❍ 해상케이블카 현 추진공정 : 98%

※ 총공사 진척률 : 98%

  사업비 집행현황

구   분
연 도 별 (백만원)

계 기투자(~2016년말) 2017년1월~7월
향후투자계획(예정)

(2017년8월~사업종료)
계 28,100 27,200 900

국   비 0 0 0
도   비 100 100 0
시   비 28,000 27,100 900

기타(민자) 0 0 0
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  사업효과
❍ 천혜의 해양자원을 활용한 체험형 관광지 조성으로 관광 경쟁력 확보

❍ 해상케이블카 조성으로 외지 관광객 유입으로 지역경제 활상화

❍ 해양관광시설을 연계한 도시이미지 향상 및 주민소득 증대 기여

  사업담당자 : 특화산업과 특화개발 김차영 (570-4038)

  사업장 전경사진
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삼척와우산 해양관광 리조트타운 기반시설 조성사업

사  업  목  적

 ❍ 삼척 해양관광의 관문으로 4계절 체류형 관광리조트 조성

 ❍ 해양, 계곡, 동굴관광을 연결하는 품격 있는 관광지로 조성

  사업개요
❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2016년

❍ 사업장위치 : 삼척시 갈천동, 증산옹 일원(와우산 일대)

❍ 총 사업비(예산기준) : 15,739백만원

(국비 1,000백만원 도비 735백만원, 시비 14,004백만원)

※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 15,739백만원(총액대비 100%)

❍ 사업규모(사업량) : 도로개설 L=870m, 상수도이설 1식, 군 휴양소 이전 1식,

철책선 철거L=878m

  추진상황
❍ 해양관광리조트타운 조성사업 

- 삼척시·대명그룹 투자협약 체결 : ‘09. 12월(세부실시협약 체결 2012. 3월)
- 삼척해수욕장 관광지 대명리조트 조성사업 시행 허가 : 2013.12월
- 대명리조트 조성사업 완료 : ‘16. 6월(착공:’14. 4월)

❍ 23사단 휴양소 이전사업 

- 휴양소 건립공사 완료 : ‘15. 8월 (착공 : ‘14. 6월)
- 휴양소 도시계획도로 완료 : ‘15. 10월(착공 : ‘14. 4월)

❍ 해수욕장 관광지 기반시설 사업

- 갈천~증산간 도로개설공사 완료 : ‘16. 3월(착공 : ‘15. 5월)
- 삼척해수욕장 관광지 공공편의시설 신축공사 완료 : ‘16. 7월

❍ 군 경계철책 철거사업

- 군 감시초소 및 상황실 설치완료: ‘16. 6월
※ 총공사 진척률 : 99%
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  사업비 집행현황

구   분
연 도 별 (백만원)

계 기투자(~2016년말) 2017년1월~7월
향후투자계획(예정)

(2017년8월~사업종료)
계 15,739 15,739 0

국   비 1,000 1,000 0
도   비 735 735 0
시   비 14,004 14,004 0

기타(민자)

  사업효과
❍ 해양자원을 활용한 명품리조트 조성으로 관광 경쟁력 확보

❍ 삼척와우산 해양관광 리조트타운 조성으로 외지 관광객 유입으로 지역경제 활상화

❍ 해양관광시설을 연계한 도시이미지 향상 및 주민소득 증대 기여

  사업담당자 : 특화산업과 특화개발 김차영 (570-4038)

  사업장 전경사진
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초곡 용굴촛대바위 해안녹색경관길 조성사업

사  업  목  적

 ❍ 초곡 촛대바위와 용굴 등 수려한 자연경관을 관광자원으로 활용

❍ 어촌관광·체험 방문객 증가로 지역경제 활성화

  사업개요
❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년

❍ 사업장위치 : 삼척시 근덕면 초곡리 산1번지(황영조 마을)

❍ 총 사업비(예산기준) : 8,815백만원

(국비 3,000백만원, 도비 1,500백만원, 시비 4,315백만원)

※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 6,815백만원(총액대비 77%)

❍ 사업규모(사업량) : 해안산책로 L=640m, 숲길 L=710m

❍ 시공회사 : 상리건설(주)

  추진상황
❍ 2014년까지: 1,389백만원 / 해안데크 기초 110개

❍ 2015년: 676백만원 / 파제형 옹벽 92m

❍ 2016년: 774백만원 / 시설물 구조, 형식검토 및 출렁다리 제작

❍ 2017년 상반기: 2,147백만원 / 데크 구조물 제작 및 출렁다리 설치완료

※ 총공사 진척률 : 56%

  사업비 집행현황

구   분
연 도 별 (백만원)

계 기투자(~2016년말) 2017년1월~7월
향후투자계획(예정)

(2017년8월~사업종료)
계 8,815 2,839 2,147 3,829

국   비 3,000 358 769 1,873
도   비 1,500 708 230 562
시   비 4,315 1,773 1,148 1,394

기타(민자) - - - -
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  사업효과
❍ 해양레일바이크, 해신당공원, 해상로프웨이와 연계한 관광인프라 구축

으로 해양관광의 일번지로 부상

❍ 어촌관광, 체험 방문객 증가로 어촌부업 소득 향상을 기대

❍ 오감을 자극하는 차별화된 해양복합관광단지 조성

  사업담당자 : 도시과, 박기수, 570-3876

  사업장 전경사진(조감도)
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교동굴다리(철도 가도교) 확장사업

사  업  목  적

 ❍ 교동 굴다리 도로의 병목현상으로 상습 교통정체로 민원발생

 ❍ 주변 여건변동으로 인한 교통량 증가에 따른 가도교 확장 시급

  사업개요
❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2016년 

❍ 사업장위치 : 삼척시 교동 교동굴다리 일원

❍ 총 사업비(예산기준) : 6,000백만원(시비 6,000백만원)

❍ 사업규모(사업량) : 철도 가도교 B= 36.6m, L= 7.0m

❍ 시공회사 : ㈜영원건설

  추진상황 (총공사 진척률 : 100%)

❍ 공사 발주 및 착공(한국철도공사 강원본부 위탁추진) : ‘14. 10월

❍ 가설교량 설치 및 구조물 철거 작업 : ‘15. 5월 ~ 8월

❍ 통로교량 및 날개벽설치 : ‘15. 9월 ~ ‘16. 2월

❍ 도로포장 및 사업 완료 : ‘16. 4월

  사업비 집행현황

구   분
연 도 별 (백만원)

계 기투자(~2016년말) 2017년1월~7월 향후투자계획(예정)
(2017년8월~사업종료)

계 6,000 6,000

국   비

도   비

시   비 6,000 6,000

기타(민자)
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  사업효과
❍ 상습 교통정체 해소로 교통 흐름 원활 및 각종 사고위험 해소

❍ 아파트 신축 등 여건변동으로 인한 도로망 확충으로 행정 신뢰도 제고

  사업담당자 :  도시과 도시개발부서 담당자 김정수(570-3446)

  사업장 전경사진
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교동굴다리~터미널간 도시계획도로 개설사업

사  업  목  적

 ❍ 도시 가로망 확충으로 시가지 교통 체계 개선

 ❍ 시가지 진입 교통량 분산에 따른 지․정체 해소

  사업개요
❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2016년 

❍ 사업장위치 : 삼척시 교동 교동굴다리~터미널 일원

❍ 총 사업비(예산기준) : 9,389백만원(시비 9,389백만원)

❍ 사업규모(사업량) : 도시계획도로 개설 L=1,250m, B=25m

❍ 시공회사 : ㈜아라한건설외 4개사

  추진상황 (총공사 진척률 : 100%)

❍ 보건소~백조아파트간 도시계획도로 개설 : ‘10. 3월 ~ 12월

❍ 백조아파트~소공원간 도시계획도로 개설 : ‘11. 3월 ~ 12월

❍ 교동굴다리~소방서간 도시계획도로 개설 : ‘13. 3월 ~ ‘14. 4월

❍ 소방서~동두고개간 도시계획도로 개설 : ‘13. 8월 ~ ‘14. 8월

❍ 미륵바위~터미널간 도시계획도로 개설 : ‘14. 4월 ~ ‘16. 7월

  사업비 집행현황

구   분
연 도 별 (백만원)

계 기투자(~2016년말) 2017년1월~7월 향후투자계획(예정)
(2017년8월~사업종료)

계 9,389 9,389

국   비

도   비

시   비 9,389 9,389

기타(민자)
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  사업효과
❍ 도시계획도로 개설로 도로망 확충 및 지역간 균형개발 도모

❍ 교통량 분산에 따른 시가지 교통정체 해소와 통행편익 제공

  사업담당자 :  도시과 도시개발부서 담당자 김정수(570-3446)

  사업장 전경사진
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하수도정비 중점관리지역 침수예방사업

사  업  목  적

❍ 최근의 강우패턴과 도시화로 인한 불투수면적 증가로 하수도정비 시급

❍ 지역특성을 반영한 하수도정비대책 수립·시행으로 안전한 생활공간 마련

  사업개요
❍ 사업기간 : 2015년 ∼ 2017년(3년간)

❍ 사업장위치 : 삼척시 동지역 일원

❍ 총 사업비(예산기준) : 31,791백만원(국비 22,254백만원, 시비 9,537백만원)

※ 2017. 7월현재 예산확보액 : 31,791백만원(총액대비 100%)

❍ 사업규모(사업량) : 하수관로정비 17.08㎞(신설 10.73㎞, 교체 6.35㎞)

❍ 시공회사 : ㈜화성종합건설외 2개사

※ 발주청 : 한국환경공단 사업 위탁 시행

  추진상황
❍ 하수도정비 중점관리지역 지정공고(환경부) : 2013. 02월

❍ 사업 위·수탁 협약체결(삼척시⇔한국환경공단) : 2013. 05월

❍ 하수도정비대책 수립완료                       : 2013. 12월

❍ 기본 및 실시설계,재원협의,설치인가 완료        : 2014.3월~2015.5월

❍ 공사착공 : 2015. 06월, ※ 총공사 진척률 : 88%

  사업비 집행현황

구   분
연 도 별 (백만원)

계 기투자(~2016년말) 2017년1월~7월
향후투자계획(예정)
(2017년8월~사업종료)

계 31,791 25,471 6,320
국   비 22,254 19,121 3,133
도   비 - - -
시   비 9,537 6,350 3,187

기타(민자)
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  사업효과
❍ 우리시 중앙(교동,남양동) 및 남양(사직동) 배수분구의 유역분리 및 하  

수관로 신설·교체 정비를 시행하여 기존 빗물펌프장과 연계한 침수 위  

험 해소로 주민의 생명과 재산을 보호

  사업담당자 : 상하수도사업소 홍도의 (570-3537)

  사업장 전경사진
중앙배수분구 남양배수분구


