

2-2-9

삼척관광문화재단 설립

목 표	2023년 재단설립 및 운영						
담당부서	관광정책과	팀	신범모	담당자	김가령	사업구분	완료시기
부 서 장	유 재 현	장	(3237)		(3238)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	진도율	98%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2024년
- 사 업 비 : 1,699백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 새천년도로 10
 - 내 용 : 관광문화도시 조성을 위한 전문조직 설립 및 운영

 추진상황

- 삼척관광문화재단 설립 추진계획 수립 : 2022.8.19.
- 삼척관광문화재단 설립 기본계획 수립 연구용역 : 2022.9.14.~12.12.
- 삼척관광문화재단 설립 타당성 검토 : 2023.3.7.~9.12.
- 강원특별자치도 운영심의위원회 설립협의 완료 : 2023.10.13.
- 「삼척관광문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」 공포 : 2023.12.15.
- 삼척관광문화재단 임원후보 모집 및 선정 : 2024.2월
- 창립총회 : 2024.3.15.
- 법인설립 허가(강원특별자치도 관광정책과) : 2024.3.26.

 향후계획

- 재단 설립등기 : 2024.4월
- 삼척관광문화재단 CI 개발, 전산 및 홈페이지 구축 : 2024.4월
- 삼척관광문화재단 출범 : 2024.4월
- 삼척관광문화재단 직원 채용 : 2024.4월~5월

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임기내	2022 ○ 삼척관광문화재단 기본계획 수립용역 준공	100
	2023 ○ 삼척관광문화재단 출범	98

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	1,699		19	70	1,610			
시비	1,699		19	70	1,610			