

2-2-9

**삼척관광문화재단 설립**

목 표	2023년 재단설립 및 운영						
담당부서	관광정책과	담당	신범모 (3237)	담당자	김가령 (3238)	사업구분	완료시기
부 서 장	유 재 현	당				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진			진도율	30%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 **사업개요**

- 사업기간 : 2022년~2024년
- 사업비 : 689백만원(시비)
- 사업내용
  - 위 치 : 삼척시 새천년도로 10
  - 내 용 : 관광문화도시 조성을 위한 전문조직 설립 및 운영

 **추진상황**

- 삼척관광문화재단 설립 추진계획 수립 : 2022.8.19.
- 삼척관광문화재단 설립 기본계획 수립 연구용역 : 2022.9.14.~12.12.
- 삼척관광문화재단 설립 타당성 검토 : 2023.3.7.~9.12.
  - 지방출자출연법에 따른 타당성검토 연구용역 수행기관 : (재)강원연구원
- 강원특별자치도 운영심의위원회 설립협의 완료 : 2023.10.13.
- 「삼척관광문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」 공포 : 2023.12.15.
- 제1차 임원추천위원회 개최 : 2024.1.4.

 **향후계획**

- 삼척관광문화재단 CI 개발 및 홈페이지 구축 협의 : 2024.1월
- 삼척관광문화재단 임원후보 모집 공고 : 2024.1.15.~2.8.
- 제2·3차 임원추천위원회 개최 : 2024.2월
- 법인 허가신청(강원특별자치도 관광정책과) 및 재단 설립등기 : 2024.2월~3월
- 삼척관광문화재단 직원 채용 공개모집 및 운영프로그램 구축 : 2024.2월~3월
- 창립총회(정관안, 2024년 예산안) 및 이사회 개최(운영규정 제정) : 2024.3월
- 삼척관광문화재단 출범 : 2024.3월

 **연도별 실행목표**

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 삼척관광문화재단 기본계획 수립용역 준공	100
	2023	○ 삼척관광문화재단 출범	85

 **소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	689		19	70	600			
시비	689		19	70	600			