

2-5-12 증산마을 대명 쓸비치 배후 먹거리 타운 조성

목 표	쓸비치 관광객 대상 야간 특화사업 추진						
담당부서	관광정책과	담당	이진우 (3080)	담당자	김윤진 (3082)	사업구분	완료시기
부 서 장	유 재 현	담당				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진			진도율	10%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023.5월~2024.7월
- 사업내용
 - 위 치 : 증산동 30-33번지 일원(증산해수욕장 부근 공영주차장 부지)
 - 내 용 : 먹거리타운 조성

□ 추진상황

- 「증산마을 먹거리타운 조성 타당성 및 기본구상 용역」 발주 계획 수립
 - 사업구성(안) : 서울 서대문구 신촌역 앞 박스퀘어(BOXQUARE) 형태
 - 박스퀘어 규모 : 총 10개 내외(개별점포 면적 평균 7.4㎡), 1~2층

□ 향후계획

- 교동 김동수 8통장을 비롯한 마을 주민들의 의견 청취 후 향후 계획 수립

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2023	○ 공사 준공 및 개장	10

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 증산동 주민대표(통장)의 건의 목적과 실무부서 기본구상안의 차이 (실무부서 기본구성안: 청년사업자, 요식업 전문 사업자의 점포 운영으로 쓸비치 관광객 대상 먹거리 관련 관광명소 준비·기획
증산동 주민(통장 김동수): 마을주민들이 관광객 대상으로 고구마를 주로 판매하여 수익을 얻는 ‘마을주민 소득창출’ 이 당초 건의사항)
- 대 책
 - 주민 건의사항에 부합하는 사업명칭 변경 등 공약사항 조정 필요 (해당 사업 명칭이 ‘먹거리타운 조성’ 으로 되어 있지만, 전주남부 야시장, 타 지자체 유명 먹자골목 등과 같은 취지의 먹거리타운이 아닌 ‘주민소득 창출을 위한 특산물 판매장 조성’ 이 증산동 주민들의 건의 사항이므로, 공약사항 조정 필요)