

4-3-64

**호산항 방파제 낚시터 개방**

목 표	바다낚시 공원 기반시설 정비 및 개방						
담당부서	해양수산과	담당	김근동 (3418)	담당자	하성래 (3419)	사업구분	완료시기
부 서 장	신 성 대	담당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	50%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

**□ 시설개요**

- 위 치 : 삼척 LNG생산기지 방파제
- 사업기간 : 2010.11월~2014.9월(해양수산부 귀속 : 2015. 9. 23.)
- 총사업비 : 2,800억원(한국가스공사) \* 항만관리청 : 강원특별자치도
- 시 설 물 : 방파제 친수시설(L=1.8㎡)
  - 소형선 접안시설 3개소, 화장실 3개소, 전망대 4개소, 안전난간 등

**□ 추진상황**

- 호산항 방파제 낚시터 개방 건의(시→강원도, 해수부) : 2018.9월 ~ 계속
  - 수산관계기관 회의 및 테마규제혁신 과제건의(해수부) : 2019.2월 / 2022.6월
- 낚시대회 개최 및 방파제개방 관련 유관기관 업무협약 : 2023.3월 / 9월
  - (도)항만 보안관련 유관기관 협의 후 결정/ (기관)항만관리청 인허가 결정에 따라 협조
- 강원특별자치도 해양수산분야 특례법안 반영요구 : 2023.6월
- 호산항 방파제 낚시터 개방 관련 주민협의(호산낚시터 추진위원회) : 2023.9월
  - 국민권익위 고충민원 조정회의(10.11), 민원조정회의 및 협약식(11.2)
- 호산항 수상구역 행사 및 항만시설 사용허가 승인(시→도) : 2023.10.24.
  - 항만시설 사용 및 행사허가 신청(보완) : 9.22./ 9.26./ 10.17.
- 낚시터 안전·편의시설 임시 보완설치 및 안전점검 : 2023.10월~11월
- 제17회 삼척시장배 전국 바다낚시대회 개최(2일간) : 2023.11.11.~11.12.
- 호산항 방파제 개방 및 낚시대회 관련 평가보고회 개최 : 2023.12.26.

**□ 향후계획**

- 호산항 낚시터 개방 관련 지역단체 업무 협의회 지속 : 2024.1월~5월
- 호산항 방파제 낚시터 일시개방 사용 계획수립 : 2024.5월
- 호산항 외곽방파제 시범개방 협의(낚시대회 및 일시개방) : 2024.6월
- 호산항 방파제 낚시대회 및 일시개방(예정) : 2024.10월

## □ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
입 기 내	2022	○ 방파제 낚시터 개방 규제개선 건의, 바다낚시대회 개최 협의	100
	2023	○ 호산항 방파제 바다낚시대회 개최	100
	2024	○ 호산항 방파제 바다낚시대회 확대 개최	
	2025	○ 호산항 방파제 바다낚시대회 정기적 개최 협의	
	2026	○ 호산항 방파제 바다낚시대회 개최를 통한 정기적인 개방	

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 항만법(금지행위), 중대재해처벌법(안전), 국가중요시설(보안) 등 각종 법령의 제한 시설로 관리청의 유연한 법령 해석과 사업성 고려 개방 기간 확대 필요
- 형평성 있고 안전한 운영을 위해 원덕지역 내 운영주체의 통일성 중요

### ○ 대책

- 호산항 낚시터 개방 관련 지역단체 업무 협의회 지속 운영주체 확정
- 안전·보안·개방기간 확대를 위한 관리청 및 유관기관 업무협의 지속