

"주민과 같이, 마을의 자치, 강원의 가치"

등록번호	공동체센터-
등록일자	2021. .
결재일자	2021. .
공개구분	공 개

담당	팀장	센터장	단장
최한길	고형근	X	21. 5. 24. 김영민
협조	채민	Amus	

## 「2021년 강원도마을공동체종합지원센터」 마을자원조사 지원사업 계획(안)

# 2021 마을자원조사 지원사업 계획(안)

주민들의 참여를 통해 지역의 사람과 자원을 모아 사회적·경제적 변화를 이끌어내기 위한 지역자원을 조사하고, 마을계획을 수립하는 사업

## 1 추진배경 및 목적

- 마을사업 경험이 없는 농촌마을의 공동체 활성화를 위한 마을자원조사
- 주민이 참여하는 마을내 유무형 자원조사를 통해 핵심자원을 발굴하고 데이터베이스 구축
- 마을자원 DB와 주민회의, 주민총회를 거쳐 마을사업 발굴 및 사업계획에 활용

## 2 사업개요

- (사업명) 마을자원조사 지원사업
- (총기간) 21.05.24(월) ~ 21.12.15(수)
- (사업규모) 500만원/2개소
- (신청대상) 마을자원조사를 희망하는 주민(공동체) 20명
- (사업내용) 마을자원조사 및 마을발전계획 수립

내용	세부일정
사업공모	21.05.24(월) ~ 21.06.11(금)까지
선정심사	21.06.17(목)
사업추진	~ 21.10.29(금)까지

## □ 주요내용

## &lt;추진과정 및 절차&gt;



## &lt;단계별 추진내용&gt;

단 계		핵 심 내 용
1단계	기초 자원조사	· 문헌조사, 마을대표단 조사 등을 통 한 기초정보 조사 단계 · 마을기초정보 조사 · 자원조사 · 마을대표단 회의
2단계	마을 주민교육(1)	· 1차 주민교육단계로 마을공동체의 이 해 및 공동체의 형성에 대한 교육 단 계 · 1차 주민교육 · 마을공동체의 이해 · 공동체 형성 방안
3단계	마을 주민교육(2)	· 2차 주민교육단계로 실질적인 마을자 원조사 필요성 및 마을공동체 우수사 례 등에 대한 교육 단계 · 2차 주민교육 · 마을자원조사 필요성 및 방법 · 마을공동체 우수사례
4단계	마을회의	· 퍼실리테이션을 통한 마을자원 발굴 및 의제발굴 단계 · 퍼실리테이션을 통한 마을자원조사 · 마을의제 발굴
5단계	현장조사	· 마을회의 단계에서 1차적으로 발굴된 의제에 따른 현장 조사 단계 · 마을자원 현장 조사 · 사진 촬영
6단계	마을총회	· 마을회의와 현장조사 단계의 내용을 바탕으로 최종적인 마을계획 수립을 위한 의사결정 단계 · 퍼실리테이션을 통한 마을계획수립 · 마을의제 최종결정
7단계	결과보고서 작성	· 최종 의사결정을 반영한 마을계획서 작성 단계 · 마을계획서 작성(사진첨부) · 결과보고서 작성

※ 단계별 추진내용은 지역현황에 따라 조정 가능함

## □ 세부내용

### 1단계

### 기초자원조사

- 내용 : 기존에 있는 조사·연구 자료를 통해 지역의 현황을 파악하고, 주민 인터뷰 및 설문조사를 통해 기초자원을 조사하고, 정리하는 단계
  - 자료조사 : 문헌자료나 언론매체 등의 자료를 통한 마을에 대한 기본적인 조사
  - 주민조사 : 주민의 생각과 역량, 경험, 지혜 등을 통해 지역의 현황에 대해 조사
- 참여인원 : 마을대표단(이장, 통장, 부녀회장, 번영회장, 주민자치회장 등), 센터
- 방법
  - 문헌조사 : 센터에서 마을회의를 진행하기 전 마을에 대한 문헌조사
  - 주민인터뷰 : 문헌조사 후 주민대표단과 마을자원에 관한 인터뷰
- 소요시간 : 문헌조사(2~3일), 주민인터뷰(1일)
- 소요예산 : 회의비 300천원

<자원조사표 양식 (샘플)>

#### 1. 마을기초정보

마을기초정보 조사표(샘플)	
마을명	
마을위치	
마을대표	
인구현황	
토지면적	

## 2. 마을자원 - 조사항목

대분류	중분류	갯수	자원명
역사문화	역사자원		
	문화자원		
	종교		
지리	자연		
	공간		
	교통		
경제/산업	경제		
	산업		
	상권		
생활	교육		
	인구		
	정치		
공동체	인적자원		
	지역조직		
	연계조직		

**2단계****1차 마을주민 교육**

- 내 용 : 마을공동체 이해, 공동체 형성 및 형성방안 등 교육
- 장 소 : 마을회관
- 참석인원 : 마을주민, 강사, 센터
- 소요시간 : 2시간
- 소요예산 : 강사비 400천원, 다과비 150천원

시 간	소요	세 부 내 용	강 사	비 고
14:00-15:00	60'	○ 오리엔테이션 - 마을공동체의 이해 - 공동체 형성	미정	강의
15:00-16:00	60'	○ 공동체 형성의 이해 - 공동체 형성 방안 - 공동체 활동 유형	미정	강의

**3단계****2차 마을주민 교육**

- 내 용 : 자원조사 필요성, 마을공동체 우수사례 등 교육
- 장 소 : 마을회관
- 참석인원 : 마을주민, 강사, 센터
- 소요시간 : 2시간
- 소요예산 : 강사비 400천원, 다과비 150천원

시 간	소요	세 부 내 용	강 사	비 고
14:00-15:00	60'	○ 마을계획수립 - 마을자원조사 - 마을회의 진행방법 - 마을계획수립	미정	강의
15:00-16:00	60'	○ 마을공동체 활성화 및 자원조사 사례 - 마을공동체 유형별 우수사례 - 마을자원조사 사례	미정	강의

**4단계****마을회의**

- 내용 : 지역의 특성에 적절한 활동과 사업 계획 및 정책 수립을 위해 주민의 요구를 파악하고, 계획에 반영하고자 주민들과 함께 토론하고 논의하는 단계
- 방법 : 퍼실리테이션을 통한 마을회의 진행
- 장소 : 미정
- 참석인원 : 마을주민, 퍼실리테이터, 센터
- 소요시간 : 마을회의(1일/3시간)
- 소요예산 : 퍼실리테이터 750천원, 다과비 400천원, 사무용품비 100천원

&lt;자원 유형별 과제 및 자원분석(샘플)&gt;

구분	인적자원	공공기관	문화환경	교육자원	복지관련
자원					
문제점 및 과제					

&lt;문제점과 과제의 특성 분류(샘플)&gt;

문제점/과제	행정(원인, 해결)	주민(원인, 해결)

## 5단계

### 현장조사

- 내 용 : 마을회의 단계에서 논의된 의제에 대해 현장조사를 통한 물리적 현황분석 단계
- 방 법 : 직접 현장에서 조사 및 사진촬영 진행
- 참석인원 : 마을대표단, 센터, 컨설턴트
- 활용방안 : 마을총회 단계에서 의사결정을 위한 기초자료로 활용
- 소요시간 : 현장조사(1일)

## 6단계

### 마을총회

- 내 용 : 마을자원조사를 통해 도출된 마을의 가장 중요한 이슈를 해결하기 위해 무엇을, 어떻게, 얼마만큼, 언제까지, 누가할지 실행계획 준비를 위한 단계
- 방 법 : 마을회의를 통해 선정된 의제(과제) 중 우선순위 선정, 주민의견수렴 등 퍼실리테이션을 통한 마을총회 진행
- 장 소 : 미정
- 참석인원 : 마을주민, 퍼실리테이터, 센터
- 소요시간 : 마을회의(1일/4시간)
- 소요예산 : 퍼실리테이터 750천원, 다과비 400천원, 사무용품비 100천원

## 7단계

### 결과보고서 작성

- 내 용 : 마을총회에서 결정된 의견을 취합하고, 논의된 대안을 정리하여 결과보고서로 작성
- 보고서 정리 : 퍼실리테이터
- 소요시간 : 결과보고서 작성(2주)



□ **소요예산**

○ 총예산 : 10,700,000원


세부항목		소요예산	
		산출내역	합계
사업비	마을자원조사 지원사업	5,000,000원 × 2개 마을	10,000,000원
	선정수당	200,000원 × 3인	600,000원
	다과비	5,000원 × 20인	100,000원
총 계			10,700,000원

○ 마을자원조사 지원사업 세부예산 : 5,000,000원

세부항목	소요예산	
	산출내역	합계
강의료	400,000원 × 2회	800,000원
퍼실리테이터	400,000원 × 2회	800,000원
식비	15,000원 × 30인 × 2회	900,000원
다과비	5,000원 × 30인 × 4회	600,000원
사무용품비	110,000원 × 2회	220,000원
홍보비	100,000원 × 1식	100,000원
인쇄비	700,000원 × 1식	700,000원
자문료	400,000원 × 1회	400,000원
코로나 예방키트	4,000원 × 30인 × 4회	480,000원
총 계		5,000,000원

**4**

**추진일정**



※ 코로나 상황에 따라 선정심사의 경우 비대면으로 진행할 수 있음

## 5

### 향후계획

- 공모기간 : '21.5.24.(월) ~ '21.6.11.(금) 18:00시까지
  
- 신청방법 : 이메일 접수
  - 신청서를 작성하여 제출서류와 함께 **메일접수**
  - 접수처 : gcsc@rig.re.kr
  
- 제출서류
  - 마을자원조사 지원사업 신청서 1부
  - 주민참여명부 및 개인정보처리 동의서 1부
  - 사업계획서 1부
  
- 유의사항
  - 마을대표단과 협의를 통해 마을자원조사 세부일정 수립
  - 코로나 상황 및 여건에 따라 일부 계획이 변경될 수 있음

## 6

### 관련문의 및 접수처

- 담 당 : 강원도 마을공동체 종합지원센터 최한길 연구원
- 연락처 : 033-250-2901(사업운영팀) / [gcsc@rig.re.kr](mailto:gcsc@rig.re.kr)