

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대형 공영주차장 조성		
② 추진배경	대형차량 불법주차 증가로 인하여 주차질서 혼란, 도시미관 저해 등의 문제가 지속 발생함에 따라 대형 공영주차장 조성을 통하여 안전하고 쾌적한 주거환경 구축 및 교통 환경을 개선하고자 함.		
③ 사업개요	사업량 : 조성면적 21,520㎡ / 주차장 163면 사업비 : 3,890백만원		
④ 사업부서	교통과	⑤ 담당자	행정5급 김 신 행정6급 권봉택 행정8급 이수범
⑥ 선정기준	총사업비 30억 원 이상의 투자사업	⑦ 사업기간	2021.02.~2024.12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 삼척시 대형 공영주차장 조성 재해영향성검토 용역 시행 결의	'22.05.27.	김신 과장 최병원 계약관리담당 권봉택 담당 이수범 주무관	
○ 계약심사 및 일상감사 의뢰(삼척시 대형 공영주차장 조성사업 기본 및 실시설계 용역)	'22.05.26.	김신 과장 권봉택 담당 이수범 주무관	
○ 삼척시 대형 공영주차장 조성 도시관리계획(주차장) 결정 용역 시행	'22.04.27.	심용 국장 김신 과장 최병원 계약관리담당 권봉택 담당 이수범 주무관	
○ 계약심사 및 일상감사 의뢰(삼척시 대형 공영주차장 조성 도시관리계획(주차장) 결정 용역)	'22.04.22.	김신 과장 권봉택 담당 이수범 주무관	

○ 삼척시 대형 공영주차장 조성 관련 도시관리계획 결정 용역 추진 계획	'22.04.15.	김양호 삼척시장 심원섭 부시장 심용 국장 김신 과장 전인표 도시계획담당 권봉택 담당 이수범 주무관
○ 2022년도 제2차 투자심사 대상 사업 수정 제출(삼척시 대형 공영주차장 조성)	'22.03.17.	김신 과장 권봉택 담당 이수범 주무관
○ 삼척시 공영주차장 조성사업 기본구상 및 타당성 조사 용역 준공	'21.08.24.	김신 과장 권봉택 담당 김상철 주무관
○ 삼척시 공영주차장(건설기계 주기장) 기본구상 및 타당성조사 중간보고회 참석 요청	'21.05.21.	심용 국장 안도영 과장 이희권 담당 김상철 주무관
○ 삼척시 건설기계 공영주기장 조성사업 기본구상 및 타당성조사 용역 사업수행 사업명칭 계약 추진	'21.03.29.	안도영 과장 이희권 담당 김상철 주무관
○ 삼척시 건설기계 공영주기장 조성사업 기본구상 및 타당성조사 용역 사업수행 사업명칭 변경 결의	'21.03.25.	안도영 과장 이희권 담당 김상철 주무관
○ 삼척시 건설기계 공영주기장 조성사업 기본구상 및 타당성조사 용역 사업수행 변경사항 통보	'21.03.09.	안도영 과장 이희권 담당 김상철 주무관
○ 삼척시 건설기계 공영주차장 조성사업 변경 계획	'21.03.08.	김양호 삼척시장 심원섭 부시장 심용 국장 안도영 과장 한창국 예산담당 최병원 계약관리담당 이희권 담당
○ 삼척시 건설기계 공영주기장 조성사업 기본구상 및 타당성조사 용역 착수	'21.02.25.	안도영 과장 이희권 담당 김상철 주무관
○ 삼척시 건설기계 공영주기장 조성사업 기본구상 및 타당성조사 용역 시행결의	'21.02.09.	안도영 과장 이희권 담당 김상철 주무관
○ 삼척시 건설기계 공영주기장 조성사업 추진계획	'21.02.02.	김양호 삼척시장 심원섭 부시장 김인천 국장 안도영 과장 이희권 담당