

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	삼척 국가지질공원 인증을 위한 타당성 및 학술조사 연구용역		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 삼척시가 보유한 지질유산에 대한 가치의 재발견을 통해 국가 및 세계 패턴의 변화에 선제적으로 대응</li> <li>○ 지질유산 자체를 브랜드화하여 자연·문화유산과 연계한 융합 프로그램 개발로 삼척의 도시브랜드 가치상승 등 시너지효과 극대화 추진</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역명 : 삼척 국가지질공원 인증을 위한 타당성 및 학술조사 연구용역</li> <li>○ 용역금액 : 금237,600,000원(금이억삼천칠백육십만원)</li> <li>○ 사업기간 : 2022. 12. 30. ~ 2024. 12. 18.(총 720일)</li> <li>○ 과업내용             <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 삼척지역 내 지질학 및 비지질학 요소에 대한 현황 조사</li> <li><input type="checkbox"/> 문헌과 현장조사를 통한 지질, 동굴자원, 해양지질자원 (삼척시 해안선 전체 포함), 기타 자원 등 정밀조사</li> <li><input type="checkbox"/> 지질명소 발굴 및 지질공원 범위 설정</li> <li><input type="checkbox"/> 지질명소의 위치 선정 및 활성화 방안(성남동 천남지역 일원 포함) 제시</li> <li><input type="checkbox"/> 지질명소 데이터베이스 및 지도(수치지도), 도면 작성·제작</li> <li><input type="checkbox"/> 국가지질공원 인증을 위한 타당성 검토 및 지형·지질 등 학술조사                 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가지질공원 인증 요건에 따른 분석</li> <li>○ 국가지질공원 인증 학술적 기반구축을 위한 학술조사</li> <li>○ 지질명소 학술가치 증명</li> <li>○ 삼척 지질명소 관련 학술대회 발표 및 등재지 학술논문 작성                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지질 관련 국제학술대회 발표</li> <li>- 국제 SCI 등재 논문 발표(필요시 KCI 등재 논문 포함)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 국가지질공원 인증 추진을 위한 기본계획 수립                 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지질명소의 가치, 관광여건 분석 등을 종합한 국가지질공원 인증 전략 모색</li> <li>○ 지역경제 활성화에 기여하기 위한 지질공원 운영·관리방안 제시</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 국가지질공원 및 세계지질공원 인증을 위한 로드맵작성</li> </ul> </div> </li> </ul>		
④ 사업부서	관광정책과	⑤ 담당자	관광정책과장 유재현 관광지원팀장 김원국 담당자 김준기
⑥ 선정기준	1억원 이상 용역사업	⑦ 사업기간	2022. 12. 30. ~ 2024. 12. 18. (총 720일)

<그간 주요 추진내용>		
○ 추진계획 수립 ※ 삼척 국가지질공원 인증 추진계획	‘22. 9. 19	박상수 시장 최종훈 부시장 조인성 국장 신명석 과장 김양균 팀장 이재원 주무관
○ 연구용역 시행결의 ※ 삼척 국가지질공원 인증을 위한 타당성 및 학술조사 연구용역 시행결의	‘22. 10. 12	박상수 시장 최종훈 부시장 김두경 과장 신명석 과장 김양균 팀장 이재원 주무관
○ 연구용역 착수 ※ 삼척 국가지질공원 인증을 위한 타당성 및 학술조사 연구용역 착수보고회 결과보고	‘23. 2. 21	박상수 시장 최종훈 부시장 조인성 국장 홍금화 과장 김원국 팀장 이재원 주무관
○ 행정지원계획 수립 ※ 삼척 국가지질공원 인증을 위한 타당성 및 학술조사 연구용역 행정지원계획	‘23. 3. 20	최종훈 부시장 조인성 국장 홍금화 과장 김원국 팀장 이재원 주무관
○ 전문인력 채용 계획 수립 ※ 국가지질공원 인증 기준 이행을 위한 삼척 국가지질공원 인증 추진 전문인력 채용 계획	‘23. 5. 2	박상수 시장 최종훈 부시장 조인성 국장 홍금화 과장 김원국 팀장 이재원 주무관
○ 추진경과 보고 ※ 삼척 국가지질공원 인증을 위한 타당성 및 학술조사 연구용역 추진경과보고회 결과보고	‘23. 7. 6	조인성 국장 유재현 과장 김원국 팀장 이재원 주무관
○ 연구용역 중간보고회 ※ 삼척 국가지질공원 인증을 위한 타당성 및 학술조사 연구용역 중간보고회 결과보고	‘23. 11. 14	박상수 시장 최종훈 부시장 조인성 국장 유재현 과장 김원국 팀장 김준기 주무관
○ 지역주민 대상 주민설명회 ※ 대이리 동굴지대 인근 지역(대이리, 대기리 등) 주민 대상 지질공원 소개	‘23. 11. 17	유재현 과장 김원국 팀장 김준기 주무관