

2-10-17 삼척 죽서루 문화재 등급 승격 추진

목 표	삼척 죽서루 국가지정문화재 국보 승격 지정						
담당부서	문화홍보실	담당	서성남 (3721)	담당자	심초혜 (3722)	사업구분	완료시기
부 서 장	박 수 옥	당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한		

사업개요

- 사업기간 : 2020년~2023년
- 사업비 : 134백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 삼척시 성내동 9-2, 9-3, 28번지
 - 내용 : 국가지정문화재 보물인 삼척 죽서루(1963.1.21. 지정)의 국보 승격 추진

추진상황

- 국보 승격 지정신청자료 연구용역 : 2020.11월~2021.8월
- 국보 지정 신청서 제출(시 → 도) : 2022.3.11.
- 국보 지정 신청서 제출(도 → 문화재청) : 2022.8.10.
- 국보 지정 신청서 보완자료 제출(도 → 문화재청) : 2022.10.14.
- 국보 지정가치 조사(문화재청 문화재위원회 현지실사) : 2023.3.24.
- 국보 승격 염원 시민 서명부 전달(문화재청) : 2023.4.5.(36,751명)
- 2023년 생생문화재 및 삼척도호부 관아활용 행사 : 2023.6월~11월
- 국보 지정 심의(문화재청 건축문화재분과) : 2023.10.19.
- 국가지정문화재 국보 지정 예고 : 2023.11.2.
- 국가지정문화재 국보 지정 고시 : 2023.12.28.

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2022	○ 심의서류 검토 및 현장조사	100
	2023	○ 문화재청 문화재위원회 심의 및 후속 조치	100

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	134	34		100				
시비	134	34		100				