

3-7-27

어르신 안심 병원 동행 사업 추진

목 표	(임기내) 어르신 안심 병원 동행 서비스 지원						
담당부서	사회복지과	팀장	엄현숙 (3315)	담당자	공석주 (3317)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미					<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	진도율	70%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 관한

사업개요

- 사업기간 : 2024.2월~
- 사 업 비 : 231백만원(도비 92 시비 216)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 관내
 - 내 용 : 병원 출발 및 귀가동행, 병원내 접수수납 지원, 병원 입퇴원 지원 등

추진상황

- 사업추진 기본계획 수립 : 2022.10월
- 사업추진 변경계획 수립 : 2023.5월
- 어르신 병원동행서비스 지원사업(강원특별자치도) 공모 신청 및 지정 : 2023.10월
- 어르신 병원동행서비스 지원사업 수행 기관 지정 : 2024.3월

향후계획

- 사업 시행 : 2024.4월 내

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 사업 수행기관 협의 및 사업추진 기본계획 수립 완료	100
	2023 ○ 노인일자리사업 공모 및 시범사업 시행(서비스 수혜자 100명)	50
	2024 ○ 서비스 수혜자 120명	
	2025 ○ 서비스 수혜자 140명	
	2026 ○ 서비스 수혜자 160명	
임기 후	서비스 수혜자 180명(시범사업 시행 후 점진적 확대 예정)	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	231				77	77	77	
도비	69				23	23	23	
시비	162				54	54	54	

문제점 및 대책

- 문제점 : 전담행정인력, 동행매니저 등 인력채용에 어려움이 있음
- 대 책 : 시 홈페이지 게재 등 적극 홍보