

# 특수공시사항

우리 삼척시는 해수욕장, 동굴, 산악, 계곡 등 천혜의 잠재적 관광 자원을 보유하고 있는 도시로써

동굴과 해안·내륙관광자원을 연계한 관광인프라구축을 통한 지역경제 활력창출, 지역간 균형개발, 주민복지증진에 역점을 두고 시정의 모든 역량을 집중하고 있습니다.

특수공시할 사업은 우리 삼척시에서 역점추진하고 있는 대규모투자사업 이면서 주민들의 관심이 집중되어 있는 주요현안 및 주민숙원사업들로 그 동안의 추진실적을 주민들에게 알려드립니다.

## ■ 특수공시 대상사업 내역

(단위:백만원)

연번	사업명	사업기간	총사업비	사업부서
1	삼척문화원건립	2008~2011	4,100	문화공보실
2	이사부사자공원조성사업	2009~2011	13,500	기간산업과
3	교동택지~소방서간 육교설치	2010~2011	1,700	건설과
4	삼척오십천생태하천조성공사	2009~2012	4,867	건설과
5	정라삼거리교통체계개선사업	2009~2011	3,744	도시디자인과
6	도계임대주택건설사업	2010~2012	18,644	건축과
7	마평정수장연수화사업	2010~2012	24,300	상하수도사업소

# 1. 삼척문화원 건립

## 사업목적

- 현 문화원 건물의 노후 및 죽서루 주변정비사업 기반조성
- 지역문화 창달의 중추적인 공간 마련으로 시민의 문화욕구 충족

## 사업개요

- 사업기간 : 2008년 ~ 2011년
- 사업장위치 : 삼척시 읍중동 2-10번지의외 6필지
- 총 사업비(예산기준) : 4,100백만원(국비 900, 도비 200, 시비 3,000)  
 ※ 2011. 8월현재 예산확보액 : 4,100백만원(총액대비 100%)
- 사업량 : 지상 3층, 연면적 1,580.93m<sup>2</sup>
- 시공회사 : 선해종합건설

## 추진상황

- 용지보상 : 2008. 4월 ~ 10월
- 실시설계용역 : 2009. 3. 1 ~ 12. 3
- 강원도 계약심사 추진 : 2010. 12. 29 ~ 3. 15
- 공사계약 : 2010. 12. 31
- 공사착공 및 준공예정 : 2010. 1. 8 ~ 2011. 8. 17

## 사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)			
	계	2009년	2010년	2011년 8월현재
계	3,691	1,600	600	1,491
국비	900	400	500	-
도비	200	200	-	-
시비	2,591	1,000	100	1,491

## ■ 사업효과

- 문화원의 이전, 신축으로 지역문화 창달의 중추적 공간 마련
- 시민의 문화욕구 충족 및 건전한 여가생활문화 조성

## ■ 사업장 전경사진



## ■ 2. 이사부사자공원조성사업

### 사업목적

- 동해안 절경을 관망할수 있는 신규 관광자원 조성
- 새로운 해상 조망권 확보로 시민 휴식 공간제공과 관광객유치

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 10월 - 2011년 8월
- 사업장위치 : 삼척시 증산동 일원 (참재일원)
- 총 사업비(예산기준) : 13,500백만원(시비 13,500백만원)
  - ※ 2011. 8월현재 예산확보액 : 13,500백만원
- 사업량 : 전망타워, 사계절썰매장, 야외공연장, 공원산책로 등
- 시공회사 : (주)효성외 4개업체

### ■ 추진상황

- 도시관리계획시설(변경)결정 및 지형도면 승인.고시 : 2009. 9월
- 이사부사자공원 조성사업 실시계획인가 고시완료 : 2009. 11월
- 이사부사자공원 조성공사(토목,건축,조경) 발주 : 2009. 11월
- 이사부사자공원 조성공사 (기계설비,전기, 통신) 발주 : 2009. 12월
- 이사부사자공원 조성사업 강원도토지수용위원회개최 : 2010. 5월
- 이사부사자공원 조성사업 토지 수용재결 및 공탁완료 : 2010. 6월
- 이사부사자공원 토목, 건축, 조경 등 공사 완료 : 2011. 8월


### ■ 사업비 집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	2009년	2010년	2011년 8월현재
계	11,821	4,973	2,043	4,805
시 비	11,821	4,973	2,043	4,805

## ■ 사업효과

- 관광기반시설 확충으로 관광객 유입에 따른 지역경제 활성화
- 자치단체 간 관광자원 광역화 및 교류확대 기반마련

## ■ 사업장 전경사진



### 3. 교동택지~소방서간 육교설치

#### 사업목적

- 철도 무단횡단 방지로 안전한 보행환경 기반 구축
- 철도로 인한 지역간 교통단절 불편해소

#### 사업개요

- 사업기간 : 2010. 5. 17 ~ 2011. 5. 17
- 사업장위치 : 삼척시 교동 삼척소방서앞
- 총 사업비(예산기준) : 1,700백만원(국비 1,000백만원, 시비 700백만원)  
 ※ 2011. 8월현재 예산확보액 : 1,700백만원(총액대비 100%)
- 사업량 : 보도육교 34m, 승강기 1식, 경사로 97m
- 시공회사 : 제일중공업(주)

#### 추진상황

- 실시설계 : 2009. 1. 13 ~ 2009. 9. 30
- 철도시설관리공단 공법심의 : 2010. 5. 7
- 공사착공 : 2010. 5. 17
- 공사준공 : 2011. 5. 17

#### 사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)			
	계	2009년	2010년	2011년 8월현재
계	1,700	500	700	500
국비	1,000	500	500	-
시비	700	-	200	500

## ■ 사업효과

- 철도 무단횡단 방지로 안전한 보행환경조성
- 지역간 단절된 통행로 개설로 주민생활불편 해소

## ■ 사업장 전경사진



## 4. 삼척오십천 생태하천조성공사

### 사업목적

- 4대강 살리기 사업과 연계한 자연친화형 하천 생태환경 조성
- 주민휴식 및 문화공간 조성으로 건강증진과 삶의질 향상

### 사업개요

- 사업기간 : 2009년 12월 ~ 2012년 6월
- 사업장위치 : 삼척시 정상동 416번지 일원 (면적 : 84,730m<sup>2</sup>)
- 총 사업비(예산기준) : 4,867백만원(국비 2,920백만원, 시비 1,947백만원)  
※ 2011. 8월현재 예산확보액 : 4,867백만원(총액대비 100%)
- 사업량 : 식생블럭및조경석쌓기 L=1.0km, 산책로및자전거도로 L=1.04km  
사계정원, 친수공간, 다목적운동장 각 1식, 주차장포장 1식
- 시공회사 : (주)동서 외 2개업체

### 추진상황

- 기본및실시설계 완료 : 2009. 4. 20 ~ 2010. 9. 16
- 사전환경성검토 완료 : 2009. 11. 12 ~ 2009. 12. 26
- 사전환경성검토 협의완료 : 2010. 5. 28
- 공사 착공 : 2009. 12. 29
- 공사 준공 : 2012. 6. 15

### 사업비 집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	2009년	2010년	2011년 8월현재
계	4,867	1,500	1,167	2,200
국 비	2,920	900	700	1,320
시 비	1,947	600	467	880



## ■ 사업효과

- 친 환경적 생태하천 조성으로 하천기능 회복 및 수해 사전예방
- 환경개선 및 주민휴식 공간조성으로 건강증진 및 삶의 질 향상

## ■ 사업장 전경사진



## 5. 정라삼거리 교통체계 개선사업

### 사업목적

- 시의 국도7호선 구간내 교통혼잡 및 사고다발 지역에 대한 교차로 개선 필요성 대두

### 사업개요

- 사업기간 : 2009.6월~2011.11월
- 사업장위치 : 정상동 90-번지 일원
- 총 사업비 : 3,744백만원(시비 3,744백만원)
  - ※ 2011. 8월현재 예산확보액 : 3,744백만원(총액대비 100%)
- 사업량 : 교차로 T자형 1식 (가로등,신호등,한전지중화포함)
- 시공회사 : (합자)명진건설외 1개업체

### 추진상황

- 손실보상(토지 20필지(1,866㎡), 건물 15동) : 2008.6~2011.1
- 실시설계완료 : 2009.1.23~2009.4.23
- 공사착공 : 2009.6.23
- 준공예정일 : 2011. 11

### 사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)				
	계	2008년	2009년	2010년	2011년 8월현재
계	2,683	1,644	697	273	69
시비	2,683	1,644	697	273	69

※ 예산집행 : 보상비+공사비(토목,전기,폐기물)+지중화(한전위탁)

## ■ 사업효과

- 교통량 분산을 통한 차량 정체 해소 및 시민들 안전 보행 유도
- 해안도로의 관문으로서 해양 관광지 이미지 개선효과
- 도로망 확충에 따른 지역간 균형적인 발전 도모

## ■ 사업장 전경사진



## 6. 도계 임대주택건설사업

### 사업목적

- 장기간 방치된 부도아파트의 재시공으로 주거환경개선
- 도계지역 주택 부족에 따른 주택난 해소

### 사업개요

- 사업기간 : 2010. 11. 22 ~ 2012. 7. 13
- 사업장위치 : 도계읍 도계리 316-17번지의외 10필지
- 총 사업비(예산기준) : 18,644백만원(도비 18,054백만원, 시비 590백만원)
  - ※ 2011. 8월현재 예산확보액 : 14,956백만원(총액대비 80.22%)
- 사업량 : 아파트 4동 200세대
- 시공회사 : (유)동현건설 대표 이병국

### 추진상황

- 2011. 2월 : 1차사업 완료(2동 80세대)
- 2011. 3월 : 강원대학교와 시설물 임대계약서 체결(2동 80세대)
  - ※ 강원대학교 삼척제2캠퍼스 학생기숙사 활용
- 2011. 4월 : 2차사업 계약 및 착공
- 2011. 4~6월 : 흙막이 토류벽 설치, 토공작업 및 기초작업 공정 20%

### 사업비 집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	2009년	2010년	2011년 8월현재
계	9,581	-	1,271	8,310
도 비	9,457	-	1,184	8,273
시 비	124	-	87	37

## ■ 사업효과

- 폐광지역 주거안정 및 주거수준 향상
- 기숙사 활용에 따른 지역 경기활성화 기여

## ■ 사업장 전경사진



## 7. 마평정수장 연수화사업

### 사업목적

- 마평정수장 취수원인 오십천의 원수 경도가 높아 수돗물 사용에 대한 불신 가중
- 고도정수처리(연수화) 시설의 도입으로 수돗물 안정성에 대한 불신해소 및 양질의 수돗물 공급

### 사업개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2012년
- 사업장위치 : 삼척시 성내동 마평정수장내
- 총 사업비(예산기준) : 24,300백만원(국비17,000 시비 7,300)  
 ※ 2011. 8월현재 예산확보액 : 5,572백만원(총액대비 23%)
- 사업량 : NF막여과 설치 20,000(m<sup>3</sup>/일)
- 시공회사 : 토목,기계,건축분야 주)삼우 전기분야 장원전기

### 추진상황

- 시설공사 착공 : 2011. 1. 10
- 회수조 및 슬러지처리조 구조물 완료 : 2011. 6월
- 구내배관 140m 완료

### 사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)			
	계	2009년	2010년	2011년 8월현재
계	3,078	150	1,252	1,676
국비	1,100	-	100	1,000
시비	1,978	150	1,152	676

## ■ 사업효과

- 수돗물 안정성에 대한 불신해소
- 맑고 깨끗한 양질의 수돗물 안정적 공급

## ■ 사업장 전경사진



## 2010년도 우리市 살림살이 규모를 알려드립니다

---

발행일 : 2011. 9.

발행처 : 삼척시청 기획감사실

TEL : 033-570-3212

FAX : 033-570-3131

우 245-701

강원도 삼척시 중앙로 296(교동 592번지)

---