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3-3-23 복합노인복지관 건립

목    표 삼척시 관내에 노인복지관을 신축하여 어르신들에게 다양한 프로그램과 서비
스를 제공하여 노인복지증진 기여

담당부서 사회복지과 팀
장

박성원(3850)
담당자

유범희(3852)
사업구분 완료시기

부 서 장 김 현 미 o신규 þ계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 36%중앙정부도움 o제도 o재정 o권한

□ 사업개요 
  ¦ 사업기간 : 2019년~2024년
  ¦ 사 업 비 : 19,500백만원(시비)
  ¦ 사업내용
     - 위  치 : 삼척시 남양동 7-1번지 일원(48필지, 5,971㎡)
     - 내  용 : 신축1동(지상3층, 연면적 2,986.26㎡)
               · 1층 : 북카페, 식당(112석), 물리치료실, 기계실, 전기실
               · 2층 : 사무실, 교육실, 정보화교육실, 당구장(6대)
               · 3층 : 대강당, 요가댄스실

□ 추진상황
  ¦ 기본계획수립, 지방재정투자사업심사, 공유재산관리계획심의 : 2020.1월~3월
  ¦ 보상업무 위탁(한국농어촌공사) 추진 : 2020.3월~2022.3월
  ¦ 건립부지 내 지장물 철거공사 : 2022.2월
  ¦ 계약심사 및 일상감사 : 2022.8월
  ¦ 실시설계 완료 : 2022.9월
  ¦ 공사착공 : 2022.12.1. (기공식 : 2023.4.7.)
  ¦ 설계변경 추진 : 2023.9월
 □ 향후계획
  ¦ 공사준공 : 2024.12월 

□ 연도별 실행목표

□ 소요사업비
                                                                        (단위: 백만원)

재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
총계 19,500 8,475 4,495 5,530 1,000
시비 19,500 8,475 4,495 5,530 1,000  

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임

기

내

2022 ¦ 공사착공 100

2023 ¦ 공사추진 100

2024 ¦ 공사준공 및 운영
2025 ¦ 시설 운영
2026 ¦ 시설 운영

임기 후 ¦ 시설 운영


