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4-3-64 호산항 방파제 낚시터 개방
목    표 (임기내) 호산항 방파제 시설 낚시대회 개방

담당부서 해양수산과 팀장 김근동(3418)
담당자

하성래(3419)
사업구분 완료시기

부 서 장 신 성 대 o신규 þ계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 50%중앙정부도움þ해당없음 þ제도 o재정 o권한

□ 시설개요

  ¦ 위    치 : 삼척 LNG생산기지 방파제

  ¦ 사업기간 : 2010. 11월 ~ 2014. 9월(해양수산부 귀속 : 2015. 9. 23.)

  ¦ 총사업비 : 2,800억원(한국가스공사)     * 항만관리청 : 강원특별자치도

  ¦ 시 설 물 : 방파제 친수시설(L=1.8㎡)

     - 소형선 접안시설 3개소, 화장실 3개소, 전망대 4개소, 안전난간 등

□ 추진상황

  ¦ 호산항 방파제 낚시터 개방 건의(시→강원도, 해수부) : 2018.9월 ~ 계속

    - 수산관계기관 회의 및 테마규제혁신 과제건의(해수부) : 2019.2월 / 2022.6월

  ¦ 낚시대회 개최 및 방파제개방 관련 유관기관 업무협의 : 2023.3월 / 9월

    - (도)항만 보안관련 유관기관 협의 후 결정/ (기관)항만관리청 인허가 결정에 따라 협조

  ¦ 강원특별자치도 해양수산분야 특례법안 반영요구 : 2023. 6월

  ¦ 호산항 방파제 낚시터 개방 관련 주민협의(호산낚시터 추진위원회) : 2023. 9월

     - 국민권익위 고충민원 조정회의(10.11), 민원조정회의 및 협약식(11.2)

  ¦ 호산항 수상구역 행사 및 항만시설 사용허가 승인(시→도) : 2023.10.24.

     - 항만시설 사용 및 행사허가 신청(보완) : 9.22./ 9.26./ 10.17. 

  ¦ 낚시터 안전‧편의시설 임시 보완설치 및 안전점검 : 2023.10월~11월

  ¦ 제17회 삼척시장배 전국 바다낚시대회 개최(2일간) : 2023.11.11.~11.12.

  ¦ 호산항 방파제 개방 및 낚시대회 관련 평가보고회 개최 : 2023.12.26.

  ¦ 호산항 낚시터 개방 관련 지역단체 업무 협의회 지속 : 2024.1월 ~ 

□ 향후계획

  ¦ 호산항 방파제 낚시터 일시개방 사용 계획수립 : 2024.6월

  ¦ 호산항 외곽방파제 시범개방 협의(낚시대회 및 일시개방) : 2024.7월

  ¦ 호산항 방파제 낚시대회 및 일시개방(예정) : 2024.10월   
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□ 연도별 실행목표

□ 문제점 및 대책

  ¦ 문제점

    - 항만법(금지행위), 중대재해처벌법(안전), 국가중요시설(보안) 등 각종 법령의 

제한 시설로 관리청의 유연한 법령 해석과 사업성 고려 개방 기간 확대 필요

    - 형평성 있고 안전한 운영을 위해 원덕지역 내 운영주체의 통일성 중요

  ¦ 대  책 

    - 호산항 낚시터 개방 관련 지역단체 업무 협의회 지속 운영주체 확정

    - 안전‧보안‧개방기간 확대를 위한 관리청 및 유관기관 업무협의 지속

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임

기

내

2022 ¦ 방파제 낚시터 개방 규제개선 건의, 바다낚시대회 개최 협의 100

2023 ¦ 호산항 방파제 바다낚시대회 개최 100

2024 ¦ 호산항 방파제 바다낚시대회 확대 개최

2025 ¦ 호산항 방파제 바다낚시대회 정기적 개최 협의 

2026 ¦ 호산항 방파제 바다낚시대회 개최를 통한 정기적인 개방




