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5-13-84 버스터미널 현대화 사업
목    표 (임기내) 버스터미널 환경개선사업(리모델링) 추진

담당부서 교 통 과 팀장 강석재(3937)
담당자

이시은(3936)
사업구분 완료시기

부 서 장 최 숙 자 o신규 þ계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 15%중앙정부도움 o제도 o재정 o권한

□ 사업개요

  ¦ 사업기간 : 2022년~2026년

  ¦ 사 업 비 : 시설 현대화 보조금

  ¦ 사업내용 : 버스터미널 환경개선사업(리모델링) 추진

□ 추진상황

  ¦ 버스터미널 현대화 사업 타당성 및 기본계획 용역 시행 : 2023.1월

  ¦ 버스터미널 현대화 사업 타당성 및 기본계획 용역 완료 및 결과 보고 : 2023.5월~7월

  ¦ 여객자동차터미널 환경개선사업(도) 도비 확보 : 2023.11월

□ 향후계획

  ¦ 버스터미널 현대화 사업 방안 검토 보고 : 2024.6월

  ¦ 버스터미널 리모델링 추진 : 2024년 하반기

  ¦ 현대화 사업의 일환으로 환경개선사업(도) 지속 추진, 시설 개선

□ 연도별 실행목표

□ 소요사업비
                                                                        (단위: 백만원)

재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
총계 62 19 43
도비 10 10
시비 43 19 24
기타(자부담) 9 9  

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임

기

내

2023 ¦ 버스터미널 현대화 사업 타당성 용역 100

2024
~

2026
¦ 버스터미널 환경개선사업(리모델링) 추진


